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Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-

öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-

öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının 

tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve 

araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, 

öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre 

hazırlanan Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu 

ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün 

olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran,  etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, 

işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, 

kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 

içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

·         Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,

·         Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

·  Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

·  Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Stratejik Hedef 1:Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ’ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi

Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir 

eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel 

hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer 

alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.732 akademik personel, 13 Yabancı Uyruklu Personel , 803 idari personel,  9 daimi işçi, 1 sözleşmeli personel ve 10 geçici 

personel olmak üzere  toplam 2.568 personel ile 33.500’e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti 

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,

olarak belirlenmiştir.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi

·  Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

·         Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,

2. Genel Değerlendirme

·  Kuruluşun Vizyonu:
Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

·         Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,



Derslik Laboratuar Y.hane
Lojman + 

M.hane
Yurtlar Garaj Açık Kapalı

Rektörlük 11.629 12.876 48.933 7.134 15.725 9.463 105.760
Fakülteler 86.422 70.290 50.296 3.053 210.061
Yüksekokullar 4.814 9.015 293 1.500 15.622
Enstitüler 1.333 1.333 2.666
Kütüphane 13.576 13.576
Sosyal Tesisler *6.415 0 0 0 0 0 0 0 0 6.415
Atölye-Depo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 124.189 80.638 50.589 12.876 48.933 7.134 0 20.278 9.463 354.100

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak 

karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-11 : 1 adet)  taşıt bedeli olup, toplama  dahil edilmemiştir.

2014 YATIRIM BÜTÇESİ,

Not : * Sosyal tesisler toplantı ve konferans salonu Rektörlük ve idari bina 2.174 + fakülteler 1.187 : 3.361 M² / Kantin ve  kafeterya Rektörlük ve idari bina 410+Fakülteler 

754

Yüksek okullar 323 M² : 1.487 M² / Kreşler 764 M²  / Kulüp dernekler 256 M² / Sinema Salonu 249 M² /Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 M² :                                                         

TOPLAM SOSYAL TESİS= 6.415 M²

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa 

(Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 

Enstitüsünde 200 lisansüstü, 10 Fakültede 66 lisans (13 II. Öğretim, 53 Sadece I.Öğretim),  1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 1 ön lisans (Sadece I.Öğretim) 

programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.420.578,60 m
2
 alan üzerinde kurulu 333.822 m

2
 kapalı mekana ve 20.278 m

2
 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2014 Aralık ayı sonu itibariyle 1.732 

akademik personel (255 Profösör, 231 Doçent, 405 Yardımcı Doçent, 167 Öğretim Görevlisi,  80 Okutman, 537 Araştırma Görevlisi,  56 Uzman, 1 Eğitim Öğretim Plancısı, 13 

Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel) , 803 idari personel, 9 sürekli işçi, 10 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.568 personel ile 33.365 öğrenciye eğitim-

öğretim hizmeti vermektedir.

Özel Bütçe

Hazine Yardımı
Öz Gelir

Hibe

·  Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: 

Toplam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüs Alanı: 1.420.578,60 m
2

23.052.000,00

21.032.000,00
2.020.000,00

(488.000,00)

2014 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m
2
)

Birimler İdari Bina Alanları

Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları

Not : *İlgili veriler Yıldız Teknik Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporundan alınmıştır.



Bütçe
Döner 

Sermaye
Fon Hibe

T02 34 EBY 93 1990 1

T02 34 KKB 27 1990 1

T02 34 KKB 29 1990 1

T02 34 RMU 96 1993 1

T02 34 ER 0382 2007 1

T02 34 ER 0383 2007 1

T02 34 ER 0384 2007 1

T02 34 ER 0385 2007 1

T02 34 ER 0386 2007 1

T02 34 ER 0387 2007 1

T02 34 ER 0388 2007 1

T02 34 ER 0390 2007 1

T02 34 YJ 5335 2009 1

T02 34 YTU 32 2010 1

T02 34 YTU 68 2010 1

T02 34 YTU 64 2010 1

T02 34 AZ 8563 2013 1

4 0 0 13

T05 34 RIZ 84 1999 1

T05 34 UH 3510 2007 1

T05 34 UH 3520 2007 1

T05 34 VL 5108 2007 1

T05 34 UH 5412 2007 1

T05 34 AV 8522 2012 1

0 0 1 5

T07 34 AKZ 19 1985 1

T07 34 AC 0266 1997 1

T07 34 EL 2576 2007 1

T07 34 EL 2577 2007 1

T07 34 ROZ 93 1999 1

0 0 3 2

T09 34 ER 0389 2007 1

T09 34 UH 3517 2007 1

0 0 0 2

T10 34 ARF 06 1985
Magirus - 17 

Kişilik
1

0 0 1 0

T11-a 34 RIZ 77 1999 1

T11-a 34 EL 2578 2007 1

T11-a 34 EL 2579 2007 1

T11-a 34 EL 2580 2007 1

T11-a 34 EL 2581 2007 1

0 0 1 4

T11-b 34 AC 0305 1997 1

0 0 1 0

4 0 7 26

Panel
Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M 

Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik

TOPLAM

Binek otomobil VolksVogen Passat (Gri)

TOPLAM

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)

Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW 

- Beyaz - 3 Kişilik

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)

Isuzu Kamyonet - NKR W66 - 

STD - Beyaz - 3 Kişilik

TOPLAM

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)
Peugeot 

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 

Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)

T O P L A M 37 Taşıt

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik

TOPLAM

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - 

Beyaz - 28 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - 

Beyaz - 28 Kişilik

TOPLAM

Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 

004)

Renault Clio Symbol - Platin Gri

Binek otomobil Renault Clio Symbol - Platin Gri

Binek otomobil

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)
Dodge Kamyonet (Kabinli)

Binek otomobil Opel Vectra - Lacivert

Binek otomobil Renault Clio Symbol - Duman Gri

Binek otomobil Renault Clio Symbol - Duman Gri

Binek otomobil Doğan - Siyah

Binek otomobil Doğan - Füme

Binek otomobil Doğan - Füme

Binek otomobil

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası

Sayı

Mercedes Minibüs - Siyah 

Binek otomobil Renault Clio Symbol - Platin Gri

Binek otomobil Renault Clio Megane - Siyah

Binek otomobil

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Ford - Beyaz - 14 Kişilik

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Renault Clio Symbol - Platin Gri

Binek otomobil Renault Clio Symbol - Duman Gri

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)
Belde - 36 Kişilik

TOPLAM

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 

Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 

Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Volkswagen Trnsprtr - Met. 

Sedef Siyah -10 Kişilik

TOPLAM

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik) 
Dodge Kamyonet

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - 

Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - 

Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

Panel
Renault Kango - Yandan Camlı 

Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik



Bütçe
Döner 

Sermaye
Fon Hibe

0 0 0 0

0 0 0 0

Not: 2014 Yılında  31.12.2014 tarihi sonu itibariyle hurdaya taşıt ayrılmamıştır.

2011

2012

2013

2012

2013

2014

Sayısı

124.837

699

9.438

57

62.114

185.700

382.845

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

Kampüs Alt Yapısı:

Büyük Onarım Projesi:

  Davutpaşa Kampusu Kış Bahçesi Zemin Düzenleme Ve Temel Betonu Yapılması İşi. 

  Davutpaşa Kampusu Kütüphane Kitap Giriş Yolu Beton Ve Bordür Yapılması İşi.  

  DavutpaşaKampusu 2 Nolu Ve Yurtlar Arası Duvar Ve Ydo Ve Kreş Önü Onarım İşl. Yapılması.  

  Öğrenci İşleri Ve Sağlık Kültür Daire Başkanlıkları Tadilat İşleri.  

 Elektrik Elektronik Fakültesi Sınıf Tadilatı.  

  Davutpaşa Kampusu Sekreterlik Binası Sıcak Su Hattı Yapımı Ve Sera Kablo Çekim İşi.  

 Valide Sultan Kasrı Hünkar Dairesi (Rektörlük Binası) Müzeyyen Ana Giriş Kapısı Restorasyon Ve Konservasyonu.  

 DavutpaşaVe Yıldız Kampusunde Muhtelif Tamirat İşleri Yapılması.  

  İnşaat Fak. Ve Kimya Metalueji Fak. Asma Tavan Tamirat Ve Tadilat İşi.  

  Merkez Ve DavutpaşaKampuslerinde Asansör Yapımı, Yenileme Ve Elektrik Tesisatı Yenileme İşleri  

 Davutpaşa Kampusu Muhtelif Yerlerde Yol, Yürüme Yolu Ve Otopark Yapım İşi.  

  Davutpaşa Kampusu Selçuk Öztap Binası Tadilat İşi.  

 DavutpaşaKamp. Fen Edeb. Fak. Soğutma Grubu Chiller Besleme Tankı Konularak Sist. Güçlendirilmesi İle A Ve B Blokyağmur Suyu Hattının Toplanması.  

 Davutpaşa Ve Yıldız Kampusleri Çeşitli Tadilat İşleri Yapılması. 

 Kimya Metalurji Fakülte Binası Yangın İhbar Sistemi Yapılması İşi. 

 Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Ve Eğitim Fakülteleri Laboratuvar Elektrik Tesisatı Yapım İşi. 

 DavutpaşaKampusu Kapalı Yüzme Havuzu Teras Çatısı Su İzolasyonu Yapılması. 

Davutpaşa Kampusunde Dans Studyosu Onarım Şi. 

2014 yılında tamamlanması planlanan E blok ve Kimyasal madde deposu proje işi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiştir.

  Davutpaşa Kampüsü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İnşaatı (18.820 m ²) ihalesi sari olarak yapılan işin 

Veri  Tabanı Sayısı

Elektronik dergi sayısı

Elektronik  Kitap Sayısı

 TOPLAM

Proje kapsamında Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç duyduğu makine  teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. 2014 Yılında da alınan yayınlarla beraber toplam yayın sayımız  artmıştır. 

Sayı

T O P L A M

Muhtelif İşler Projesi:

Davutpaşa Kampusu Esenler Girişi Meydanı Asfalt Kaplama Yapılması İşi.

 Rektörlük Elektrik Tesisatı Tadilatı İşi.  

  2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 

Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler 

"2014 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

  Davutpaşa Kampusu Kışla Binası İç Havluda Bulunan Muhdes Binanın Yıkılması İşi.  

2014 Yılında herhangi bir harcama gerçekleşmemiş ve ödeneği ihtiyaç duyulan diğer yatırım  projelerine aktarılmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası

Yayın Alımları 

*Laboratuvarımıza 2 uzman, 3 araştırma görevlisi ve 1 bilgisayar işletmeni alındı. 1 araştırma görevlisi, 1 uzman, 1 tekniker, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 proje uzmanı 

kurumumuzdan ayrıldı. 

*Merkez Laboratuvar inşaatımız devam ederken, yeni cihazların kullanımı için laboratuvar kapasitesinin yetmemesi sonucu, Kimya, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik 

Mühendisliği'nde uygun oda ve birimlere yerleştirildi.

*Proje kapsamında Merkez Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir.

*25 adet yeni cihaz alındı. Böylece mevcut cihaz sayısı 55'e yükseltildi.

*Tanıtım toplantıları, afiş ve broşürlerle laboratuvarımızın tanıtımı yapıldı ve analiz sayısı arttırıldı.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI PROJESİ

Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi  Dekanlık  Derslik İnşaatı (14.140 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin;

2011 Yılı Eylül ayında İnşaatına  başlanılmış  İşin  %35 (4.949 m²) tamamlanmıştır.

2012 Yılında  %60 (8.484 m²) tamamlanmıştır.

2013 Yılında Kalan  %5 (707 m²) 2013 Yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

2013 Yılında Kalan  %65 (9.680,45 m²) 2013Yılı  Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin;

2012 Yılında İnşaatına başlanılmış İşin  %35 (5.212,55 m²)  tamamlanmıştır. 

2014 Yılında başlanılmıştır. (18.820 m ²)  inşaatın tamamı 2014 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.

* Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2014 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

 Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı  sayısı

Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı

Basılı Yüksek Lisans ve Doktora tezi Sayısı



(BİN TL)

PROJE SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 100

0 0

EKLENEN

( + )

DÜŞÜLEN

( - )

0 100

0 0

100

0

100

0

0

0 100

0 100

0 100

(BİN TL)

PROJE SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 20.480

0 2.020

(0) (488)

EKLENEN 0 3.094

( + ) 0 1.060

(0) (0)

DÜŞÜLEN 0 1.155

( - ) 0 0

(0) (0)

0 22.419

0 3.080

(0) (488)

0 0

0 0

0 22.419

0 3.080

0 22.269

0 616

0 150

0 2.464

0 102

0 90

0 90

(0) (0)

(0) (0)

(0) (0)

* Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Öz Gelir

Hibe

REVİZE

Hazine Yardımı

0 0 0 0 4.154

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 266.608 0

AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:  Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı 

"Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-11: 1 adet : 488.000,00.- TL.) taşıttan 2014 Yılında hiçbir taşıt 

temin edilmemiş olup, 2014 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

Öz Gelir

Hibe

213.717

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI

FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

12.198
Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI 

REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 12.298 0

8.319

*Bilimsel ve teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesinin ) 2014 Yılı yatırım Programında 2014 Yılı Yatırım 

Programına göre Başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla birlikte  devreden kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2014 yılı serbest ödeneği 

10.325.714. TL olup Toplam 2014 Yılında harcama 8.034.207,12 TL'dir.

*2014 Kalkınma Ajansı  Eş Finansman Ödenek Kaydı yapılması ve Özel hseaba Aktarılması (Harcama)

GENEL TOPLAM

12.198
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

Hazine Yardımı

Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 12.298 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI

FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

·  2014 Yılı Yatırım Uygulamaları :

8.034

285

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

216.716Öz Gelir

Hibe

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 1.155Öz Gelir

Hibe

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI 

REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 266.608 0

Hazine Yardımı

0 0 0



(BİN TL)

PROJE SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 450

0 0

EKLENEN (0) ()

( + ) 0 0

DÜŞÜLEN 0 0

( - ) (0) (0)

0 450

0 0

(0) 0

0

0 450

(0) ()

0 450

0 0

0

0 0

0 100

0 100

0 100

0 (0)

0 (0)

0 (0)

(BİN TL)

PROJE SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 2

0 0

EKLENEN 0 0

( + ) 0 0

DÜŞÜLEN 0 0

( - ) 0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0
Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 

YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 100 100

0

Hazine Yardımı
0 0 0 0

Öz Gelir

Hazine Yardımı
0 0 0 0 0

Öz Gelir

0
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı
0 0 0 0 0

Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 100 0

AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

800
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı
0 0 0 0 0

Öz Gelir

EĞİTİM- KÜLTÜR 2014 YILI PROGRAMI
Hazine Yardımı

1 0 1.500 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
 PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

800
Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

EĞİTİM - KÜLTÜR 2014 YILI REVİZE 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 1.500



(BİN TL)

PROJE SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 100

0

20.480

0 2.020

(0) (488)

0 450

0 0

0 2

0 0

0 21.032

0 2.020

(0) (488)

EKLENEN 3.380

0 1.060

(0) (0)

DÜŞÜLEN 1.155

0 0

(0) (0)

0 23.257

0 3.080

(0) (488)

0 0

0 0

0 23.257

0 3.080

0 23.105

0 616

0 152

0 2.464

0 103

0 90

0 90

(0) (0)

(0) 0

(0) 0

GENEL TOPLAM YATIRIM HARCAMASI 31.655

YTÜ 2014 YILI REVİZE PROGRAM 

TOPLAMI

Hazine Yardımı

8

4.440
( + )

Öz Gelir

Hibe

Hazine Yardımı

0 0 0 0 1.155

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2014H030940 numaralı 

"Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-11: 1 adet : 488.000,00.- TL.) taşıttan 2014 Yılında hiçbir taşıt temin 

edilmemiş olup, 2014 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

*Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri 

zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. 

Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla 

olması,  uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

0 280.506 0 230.000Öz Gelir

Hibe

0 226.715Öz Gelir

Hibe

REVİZE

Hazine Yardımı

0 0 0 0

Öz Gelir

YTÜ 2014 YILI PROGRAM TOPLAMI

Hazine Yardımı

8 0 280.506

0 800
Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 100 0 0

Hibe

EĞİTİM - KÜLTÜR 2014 YILI PROGRAMI
Hazine Yardımı

1 0 1.500

12.198
Öz Gelir

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2014 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 266.608 213.717Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 12.298 0

( - )
Öz Gelir

Hibe

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(KURUM GENELİ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

7.934

100

8.034TOPLAM HARCAMA

2014 Program Ödeneğinden harcama

2013 Yılından Aktarılan Ödenekten 

Harcama

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesinin ) 2014 Yılı 

Başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla birlikte  2013 yılından Aktarılıp kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi 

ile Projenin 2014 yılı serbest ödeneği 10.325.714. TL.-  ( 2013 Yılından  Aktarılan  Ödenek 10.225.714 ve 

2014 yılı Program Ödeneği 100.000.TL.) olup Toplam 2014 Yılında harcama 8.034.207,12.- TL'dir.



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI
PROJE SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 100

0 0

0 100

0 0

0 0

0 0

0 100

0 100

0 100

(0) (0)

(0) (0)

(0) (0)

100.000

10.225.714,33

10.325.714,33

8.034.207,00

2.291.507,33

:

:

:

:

:

:

:

HARCANAN

KALAN

Harcamalar Toplamı

NOT: Merkezi Araştırma Laboratuarı projesinin,                                                                                                                                                                                     2014 yılı 

yatırım programına göre başlangıç ödeneği 100.000.- TL olmakla beraber 2013 yılından  aktarılan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin  2014 yılı serbest ödeneği 10.325.714.- 

TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 8.034.207,12 TL harcanmış ve 2015 Yılına 2.291.506,88.- TL.- ödenek aktarılmıştır. 2014 Yılı  Nakdi Gerçekleşme oranı %78 dir.

*Merkez Laboratuvarı inşaatının Anıtlar Kurulu İzni'nin geç alınması sebebiyle zamanında tamamlanamaması.

*Kurum içinde cihaz sayısı ve analiz yoğunluğu artmasına ve istekte bulunulmasına rağmen, bunu dengeleyecek düzeyde uzman ve araştırma görevlisi                                                             alımı 

yapılmamıştır.

*Döviz kurundaki ani artış sebebiyle yurtdışından alınması plananan cihazlar için ayrılan miktarda revizyona gidilmiş. Bu sebeple ihalelerde aksama meydana gelmiştir.

2014  YILI PROGRAM ÖDENEĞİ

2013 YILINDAN EKLENEN 

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

2011K120410
Merkezi Araştırma 

Laboratuarı Projesi
2011-2014 1 0 12.298 0 12.198

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 49.578,70

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 54.345,96

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00

06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.760.711,48

06.1 Mamul Mal Alımları 4.113.724,70

06.7 Gayri Menkullerin Büyük Onarım Giderleri 

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

Hazine Yardımı

BLOKE

8.034.207,12

2014 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI
BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ

PROJE TUTARI

0

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

Hazine Yardımı

Öz Gelir

Öz Gelir

0 0 0 0

2011K120410
Merkezi Araştırma 

Laboratuarı Projesi
2011-2014 1 0 12.298 12.198

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 17.168,53

38.677,75

0

PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

0

Hazine Yardımı

----- 0

Öz Gelir

REVİZE

----- 0

0 0

2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA BİLGİLERİ:

3. 2014 Yılı Proje Uygulamaları : 



10.437,10

1.436,40

2.944,10

15.635,00

4.030,73

49.324,00

8.869,41

472,00

401.077,97

1.740,50

82,60

625,40

1.734,60

1.451,40

YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ ANKARA YOLLUĞU -21 MAYIS 2014

348,00

1.864,40

E14 ID PARMAK İZİ TARAMALI KAPI GİRİŞ SİS.-2 ADET 651,00-TOP: 1302,00, ELEKTRONİK BASAJLI KİLİT-2 ADET 84,00-TOP: 168,00 MONTAJ VE 

İŞÇİLİK -

4.030,73

32.745,00

TARTIM MASASI 

laboratuvar kenar tezgahı 350x77x*90 h-2250,00, eyveli lab. Kenar tezgahı 190x77x90h 80x77x65h

ANSİSTATİK YER KAPLAMASI (EK OLARAK AYAKKABI BİLEKLİK TEST CİHAZI VE KÜRLEME FIRIN İÇİ HAVALANDIRMA YAPILACAKTIR)

2 KALEM MALZEME ALIMI (TEKNİK SERVİS  HİZMET BEDELİ…)

AXTOZOOM V16ZOOM MOCROSCOPE, OX10 OBSERVER INVERTED MICROSCOPE EPİ-FLUORESCENCE EQUIPMENT  120.900,00 EURO -fiyatı 

değişti 389303,01 den 375272,56 oldu 

UNIVERSAL STAND MİKROSKOP STANDI-MILLIPORE DIRECT Q 3 UV S. KİT (EU) SAF SU SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE  

SN: F4CA42439A -9500,00, MILLIPORE SMARTPAK DQ3 LT, 2 ADET, MILLIPORE GP NON STER 1/BOX-1 ADET, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 1 ADET

DİJİTAL OSİLOSKOP VE AKIM PENSİ (TPS 2024B TEKTRONIX OSCILLOSCOPE, DİGİTAL STORAGE 200 MHZ, 2 GS/S 4 ISOLATED CHANNELS 

COLOR DİSPLAY BATTERY POWERED 9.090,51, 80I-110S FLUKE AC/DC CURRENT ADAPTER 2 ADET 1620,00-TOPLAM: 3240,00

HELLMA KUARTZ SUPRASIL SEMİ MİKRO KÜVET MODEL: 104-QS 10 MM IŞIK YOLLU, 1400ML HACİMLİ, PTFE KAPAKLI

PERFORMANS VALİDASYON KİTİ-STANDART REFERANS NUMUNE 

TAMİR İSTASYONU VE YAN EKİPMANLARI

KADRİYE KIZILBEY 15  HAZİRAN- 14 TEMMUZ  2014  MAAŞI 

YANGINA DAYANIKLI MADDE SAKLAMA DOLABI -6875,00 , KİMYASAL SAKLAMA DOLABI (SL.196.120), HAVALANDIRMA SİSTEMİ-1925,00

İTHAL TÜP 50 LİTRE-750,00, ÇİFT KADEMELİ AZOT BASIN-450,00

LaB6 FilamentYRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET -KONYA YOLLUĞU 1-2 MAYIS 2014-341,50, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ KONYA YOLLUĞU 1-2 MAYIS 

2014 -347,00

HAVALANDIRMA SİSTEMİ

CLAS II KABİN EMNİYET KABİNİ -ESAFE CLASS II, BIOLOGICAL SAFE 2013-80441/2013-80439

DMA 8000 SYSTEMS-1912.2013 faturasıULTRASONİK BANYO 3 LT-1370,00, VAKUM POMPASI 535,00, HASSAS TERAZİ PİNEER 0,0001GR-210 GR-2 ADET TANESİ: 1800,00-

TOPLAM:3600,00, MANYETİK KARIŞTIRICI ISITICILI 180X180 MM 380C 4 ADET TANESİ: 435,00 TOPLAM: 1740,00, MASAÜSTÜ PH METRE 900,00 -

CO2 İNKÜBATÖRÜ CELL CULTURE -2010 80585

KADRİYE KIZILBEY 15 NİSAN-14 MAYIS 2014  MAAŞI 

SYSTEC VX-65 VERTİCAL TOP LOADİN C-022879-OTOKLAV

2 kalem hizmet alımı (bet cihaz bakımı…)

SPIN COATER SPIN KAPLAMA SİSTEMİ SCS MODEL G3P 8 MODEL 23010,00

2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (9,43 M3 YÜK. SAFLIKTA AZOT 200 BAR…)

TETRAHYDROFURAN FOR LİQ.

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET DİYARBAKIR YOLLUĞU 6-8 MART 2014

YARI OTOMATİK PLAZMA SİSTEMİ DİNER MARKA FEMTO MODEL 

LABORATUAR KENAR TEZGAHI 

50.740,00

7.670,00

9.611,10

11.894,40

688,50

11.210,00

4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (ISOPROPIL ALKOL,  SULFURIC ACID 95-98 % EMPROVE PH EUR….)

KADRİYE KIZILBEY 15 MAYIS-     14 HAZİRAN  2014  MAAŞI 

STERİLİZATÖR - FIRIN

445,49

4.030,73

1.416,00

2.896,90

11.145,10

4.030,73

17.346,00

11.210,00

14.550,00

SPEKTRUM100 CİHAZI  TEK BAKIM & VALİDASYONU

UNIVERSAL STAND (MİKROSKOP STANDI)-OLYMPUS SZ2-STU2-2 UNIVERSAL STANDAŞAĞIDAKİ AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE -8474,58, 

OLYMPUS VR-RL-S80-55-2, OLYMPUS VL-MC1500, OLYMPUS KL RA SZX 2, OLYMPUS SZ2-STS, OLYMPUS VL-MC-PS

1.784,90

1.638,67

15.362,47

3.494,62

4.030,73

5.487,00

175.230,00

346,00

9.177,75

3.173,02

28.590,73

375.272,56

1.888,00

10.000,00

4.030,73

1.881,86

1.557,01

KADRİYE KIZILBEY 15 TEMMUZ -14 AĞUSTOS   2014  MAAŞI 

KADRİYE KIZILBEY MAAŞ ÖDEMESİ (15 AĞUSTOS-14 EYLÜL 2014)

GÖZ DUŞU-TEKLİ -2 ADET 445,00-890,00 , BOY DUŞU 2 ADET 635,00-1330,00, KURUTMA ASKISI -235,00

YANICI KİMYASAL GÜVENLİK DOLABI-6950,00, ASİT BAZ DOLABI-1615,00, HAVALANDIRMA ASKISI-880,00

malzeme alımı (30x30 sigma profil, m6 tırtıklı somun t8, 22,5x180 sigma profil, 45x45 mafsal…)

SIVI AZOT

PCB PROTOTYPING SYSTEM LABORATORY SET-117.000,00 EURO-27.11.2013-BASKI DEVRELEME PROTOTİPLEME SİSTEMİ-YÜKSEK 

AAS CİHAZI EĞİTİMİ

DOÇ.DR.SEZGİN BAKIRDERE'NİN 6-8 MART 2014 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR YOLLUĞU 

SERİ ÜRETİM BASKI DEVRE DİZGİ  SİSTEMİ: STENCİL PRINTER, PİCK AND PLACE MACHINE, REFLOW OVEN -2013 ALIMI

3 KALEM MALZEME ALIMI (N5330310 EXTENDED NUT SET (STAINLESS STELL…)

DIMENSION BST 1200ES 3D PRINTER PARÇA DAHİL YILLIK -18.12.2013 ALIMI

KADRİYE KIZILBEY 15OCAK-14 ŞUBAT 2014 MAAŞI 

150 KALEM SARF MALZEME ALIMI (BONE 1000 LİK,CAM PİPET 1 ML, FALKON TÜP 5 ML, 100ML MEZÜR, 250 ML BALON JOJE, PARAFİLM 

100MM*38ML, SPATÜL ÇİFT UÇLU DÜZ 130 MM,BUZ MAKİNESİ İÇİN KÜREK,SU PİSETİ, THF, ETANOL PİSETİ…)-06.09.2013

4263 N. ÇİFT KAPIL -1182,20, 5275 NH NO FROST -1775,42, 2041 DY DERİN DON.-927,97-17.12.2013

1-ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK-16.12.2013

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

16.710,57

4.585,00

HITACHI MARKA TG-DTA CİHAZI KALİBRASYON BEDELİ 

12 KALEM HİZMET ALIMI (ETÜV KALİBRASYONU, SU BANYOSU KALİBRASYONU, KÜL FIRINI KALİBRASYONU…)

ETÜV KALİBRASYONU 

29.500,00

3.494,62

39.999,64

294,99

51.802,00

4.130,00

23.010,00

536,50

1.014,80

12.980,00

94,40

30.621,00

737,50

421,96

1.281,36

12.861,53

3 KALEM MALZEME ALIMI (LABORATUAR GÖZLÜĞÜ, LABORATUAR ÖNLÜĞÜ…)

KADRİYE KIZILBEY 15 MART-14 NİSAN  2014 MAAŞI 

1-ASİT SCRUBBER SİSTEMLİ ÇEKER OCAK-03.10.2013

ICP ANALİZİNİN TAŞINMASI -08.11.2013

GPC SICAKLIK KONTROLÜ KALİBRASYONU 

TEMİZ ODA HAVALANDIRMA SİSTEMİ SETİ (1 ADET HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI+2 ADET GENEK TİP ISITICISIZ HAVA 

ANTİ ASİT SERAMİK YER DÖŞEMESİ 14300,00, BÖLME SİSTEMLERİ-9300,00, 4 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE MONTAJI-1400,00

KADRİYE KIZILBEY 15 ŞUBAT-14 MART  2014 MAAŞI 

KOMPLİKE SU SİSTEMİ-MİLLİPORE ELİX 10S. KİT (EU) SAF SU SİSTEMİ SN:F3NA300003D, MİLLİPORE 60 LITER PE SERVOIR, MILLIPORE 

KADRİYE KIZILBEY 15 OCAK-14 ŞUBAT 2014 MAAŞI -14 GÜNLÜK FARK

ELEKTRON MİKROSKOBUNUN PARÇA HARİÇ BİR DEFAYA MAHSUS BAKIM BEDELİ - 26.12.2013

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 22-23 OCAK 2014 ANKARA YOLLUĞU-205,98, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİNİN ANKARA YOLLUĞU 215,98

2 ADET SARF MALZEME ALIMI-2013 YILINA AİT 



2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

523.009,69

551.879,88

32.179,78

5.681,30

171,93

385.699,84

585.759,62

1.298,00

4.030,73

2.017,80

684.153,44

2.881,14

1.628,40

531,00

9.676,00

601,80

849,60

4.030,73

4.030,73

2.284,08

451,50

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 22 AĞUSTOS ANKARA YOLLUĞU 

KADRİYE KIZILBEYE AİT (15 EKİM-14 KASIM 2014 MAAŞI) 

KADRİYE KIZILBEYE AİT (15 EKİM-14 KASIM 2014 MAAŞI) 

KADRİYE KIZILBEYE AİT (15-31 ARALIK 2014 MAAŞI)

PPENDORF ŞARJLI PİPETÖR MODEL: EASY  PET 3 (OTOMATİK PUAR)

REOMETRE CİHAZI STANDART NUMUNESİ 

İTHAL TÜP 4 ADET 650,00 TL TANESİ-2.600,00, İTHAL TÜP 10 LİTRE 2 ADET TANESİ : 310,00, TOPLAM: 620,00, İTHAL TÜP 40 LİTRE : 450,00 TL, 

ÇİFT KADEMELİ HELYUM BAS. 645,00, ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ - 7 ADET 150,00 - TOPLAM: 1050,00 -GERİ KALAN -TÜKETİM MALZEMESİ 

ALIMI -25 KG SAF KARBONDİOKSİT 100,00....TÜKETİM MALZEMESİ TOPLAM: 979,40

4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (METHANOL GR FOR ANALYSIS, ETHANOL ABSOLUTE GR FOR ANALYSIS…)

ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 3 nolu ara hakediş bedeli - 551879,86 GERÇEK RAKAM YEVMİYE DEFTERİ 

YUVARLIYOR-

SPECIAL ION PUMP 25 L/S SEM K/N:350500-0419-000/10-16042,00, CABLE ION PUMP K/N:35000-0526-000-10-4058,00, IP PSU (14000 ICN PUMP) K/N: 

350223-9004-700/10-7151,00

SARF MALZEME ALIMI (BONE BEYAZ (ULT), GALOŞ CPE MAVİ 28 MİCRON, BEHER 25ML KISA FORM, ZINC STANDART SOL.,BARIUM 

STANDART SOL., ARSENIC STANDART SOLUTION TRACEABLE, ETHYLENE GLYCOL MONOPHENLY ETHER…)

ytü davutpaşa kampüsü merkez laboratuvarı kaba inşaatı yapım işi 4 nolu ara hakediş bedeli 

5 KALEM SARF MALZEME ALIMI (LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (200X750X90H, LABORATUVAR KENAR TEZGAHI (180X77X90H)…

TEK KULLANIMLIK KAPİLER HÜCELER 

HFC 236 FA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 

ELEKTRO KİMYASAL KAPLAMA SİSTEMİ VE AKSAMLARI

3 KALEM HİZMET ALIMI (ZETA CİHAZ KALİBRASYONU…)

HPLC - AGILENT 1260 INFINITY HPLX SİSTEMİ

Akreditif malzeme alımı (-agılent technologıes firması 31000,00 dolar-24.12.2013 tarihinde açıldı - polimeraz zincir reaksyonu (real time PCR) cihazı, LCMS MS 

QTOFF, ICP MS-YUVARLANDI PROGRAM KABUL ETMİYOR YEVMİYE DEFTERİDE KABUL ETMİYOR (788177,97 YDİ)

873,20

756.353,06

625,40

12.059,73

KADRİYE KIZILBEY 15 EYLÜL-14 EKİM  2014  MAAŞI 

TOZSUZ ODA TADİLATININ YAPILMASI (ANTİBAKTERİYAL SİLİKON İŞİ, MERMERDEN EŞİK YAPIM İŞİ…)

AKREDİTİF ALIMI -INSTRON DIVISION FİRMASI  -153200, GBP -INSTRON 5982 100KN ELECTROMECHANICAL TEST SYSTEM -81750,00 STERLİN , 

INSTRON 8872 SEVOHYDRAULIC TEST SYSTEM 71450,00 STERLİN-2013 AKREDİTİF -KUR FARKINDAN DOLAYI 670.738,50 TL DEN 681.143,43 TL 

9.499,24

82.600,00

788.178,00

1.326,32

1.711,00

7.310,10

657,59

1.366.567,50

410,40

684,40

4.852,47

47.607,84

4.307,00

495.471,38

7.817,50

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 1-2 ARALIK 2014 ANKARA YOLLUĞU 

GENEL TOPLAM

ALUMİNYUM DOĞRAMA VE CAM YAPIM İŞLERİ (KAPI HİDROLİĞİ, KAPILARA FİTİL ÇEKİM İŞLEMİ, POLİKARBON ÇATI YAPIMI VE MONTAJ 

YAPIMI…)

3 KALEM MALZEME ALIMI (CAM TEMİZLEME SOLÜSYONU…)

YÜKSEK SAFLIKTA ARGON GAZI DOLUMU 

4 KALEM MALZEME ALIMI (POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3MOL/L…)

4 KALEM MALZEME ALIMI (TÜP FALCON 50 ML, TÜP FALCON 15ML…)

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI YAPIM İŞİ KABA İNŞAATI 5 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ 

SYLGARD 184 SİLİKON ELAS TOMER KİT, 1,1 KG

DOKU KÜLTÜRÜ SARF LİSTESİ (HEPES SOL. 100 ML, DPBS 500 ML, ACETİC ACİDF 2,5 LT, ACETONE 2,5 LT, PCR TUBE 2 ML 1000 / PK, FBS 500 

ML, OTOKLAV BANDI,METHANOL GR 2,5 LT…)

OTOMATİK PİPET SETİ (EPPENDORF AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET MODEL : RESEARCH PLUS SN:L16812D-L16812D, EPPENDORF PİPET 

UCU MODEL:EPTIPS SYANDARD…)

şişe üstü dispenser seti (1-5 ml hacimli 0.5-2,5 ml hacimli, 2-10 ml hacimli) - eppendorf şişe üstü dispenser model: varispenser 1-5 ml hacimli, 3ad. 

Değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston, skalalı tamamı otoklavlanabilir SN:Ç 04m81584, eppendorf şişe üstü dispensermodel varispenser 

0,5-2,5 ml hacimli 3ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü , pfa sealing piston, skalalıtamamı otoklavllanabilir sn:03m61332-813,88, eppendofr şişe  üstü 

dispenser model: varispenser 2-10 ml hacimli 3 ad. değişik ebatlarda şişe adaptörlü, pfa sealing piston skalalı tamamı otoklavlanabilir sn:05m01095-

813,88

OLYMPUS SZX ZB7 MİKROSKOP İÇİN BAŞLIK

SIVI AZOT

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 2 NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ

2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ DLPH MAVİ M BEDEN…)

196,50

LAZERLİ İKİ BOYUTTA YÜZEY TARAMA SİSTEMİ - LLT 2910 25 2 D LAZER PROFİL SENSÖRÜ-34526,80, SCR2600/2900-10 ETHERNET INTERFACE 

CABLE, 10 -1123,95, PC2600/2900-10 MULTI-FUNCTION CABLE, POWER SUPPLY, DİGİ 973,50

TEKLİ ŞIRINGA POMPASI-DÖRTLÜ ŞIRINGA POMPASI-COLE PARMER KAT NO. TW 74905-34 COLE PARMER TOUCHSCREEN NANOLITER 32.332,00

34.573,29

LASER LITHOGRAPHY SYSTEM PATTERN GENERATOR -146.000 EURO -15.10.2013-18.06.2014 DE EVRAK GELDİ 

590,00KUVART MİKRO KÜVET

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABORATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 1. NOLU ARA HAKEDİŞ BEDELİ

MASK ALIGNER MA6 - 223.000 EURO-15.10.2013-18.06.2014 DE EVRAK GELDİ 

KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ- GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 48 LED -4 ADET 130,00- TOPLAM: 520,00, 4 KANAL KAYIT CİHAZI 580,00, MONTAJ + 

KURULUM 

8.034.207,12



ÖDENEK KAYDI 

YAPILAN BÜTÇE 

TERTİBİ

TERTİP 

AÇIKLAMASI

BÜTÇE 

KAYNAĞI

EKLENEN 

ÖDENEK

ÖZEL 

HESABA 

AKTARILAN 

ÖDENEK

38.10.09.8.8.00-2.06.1

MAMUL MAL 

ALIMLARI 143.750 143.750

38.10.09.8.8.00-2.06.2

MENKUL  SERMAYE 

ÜRTEİM GİDERLERİ 141.868 141.868

285.618 285.618

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

PROJE  

KKORDİNATÖRÜ

ORTAK PROJE
TOPLAM PROJE 

TUTARI

KALKINMA 

AJANSI DESTEK 

ORANI

KALKINMA 

AJANSI 

DESTEĞİ

KURUM 

KATKI PAYI

YTÜ EŞ 

FİNANSMAN 

TUTARI

KURUM 

KATKI PAYI  

ÖDENEN 

%ORAN

KURUM 

KATKI PAYI 

ÖDENEN

Prof.Dr. İbrahim 

IŞILDAK 1.030.270,00 %86,23 888.401,82 %13.87 141.868,00 %13.87 141.868,00

Doç.Dr. Hakan AKÇAY 296.980,00 %89,98 267.213,33 %10 29.698,00

%10'nun 

%50si 14.849,00

Prof.Dr.Muhammet 

ARICI

İSTANBUL 

TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ
1.434.800,00 %90 1.291.320,00 %10 36.327,51

%10''nun 

%50si 18.164,00

Doç.Dr.Çiğdem 

ÖZÇİMEN 793.962,43 %88.40 701.889,18 11,60 92.073,25

%11.60'ın 

%50si 46.050,00

Prof.Dr.Tülay YILDIRIM 

(Proje Koordinatörü) 1.291.987,50 89,99 1.162.614,95 10.01 129.372,55

%10.01'ın 

%50si 64.687,00

4.847.999,93 0,00 4.311.439,28 0,00 429.339,31 0,00 285.618,00

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

(ÖZEL 

BÜTÇE)
TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 82

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 18

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0
0 18
0 0

0 18

0 0

0 0

0 0

0 18

0 100

0 100

#SAYI/0!

 2014 YILINDA KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN  İLE İLGİLİ   ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞINALAN  PROJE ÖDENEKLERİ

Hazine Yardımı

Öz Gelir

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA

0

0

0

0

Hazine Yardımı

Öz Gelir

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2014H030950 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI

0 18 0

BLOKE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

0 0 82 0

2014H030950
Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi
2014-2014 1

100 0

REVİZE

----- 0 0 0 0

-----

2014H030950
Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi
2014-2014 1 0

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

HAZİNE 

ARTIĞI            

(LİKİT 

KARŞILIĞI 

ÖDENEK 

KAYDI)

2014 YILI  KALKINMA  AJANSI EŞ FİNANSMAN ÖDENEK KAYDI TABLOSU

PROJENİN ADI

Biyo teknolojik Serada Biyo sensörler 

Kulılanılarak Hidroponik Sistemde Lale 
Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Sporve 

Eğitim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Modeli 

Uygulaması

Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi

Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak  Yeni 

ve etkin Mikroalg Yetiştirme Sistemi 

Tasarımı ve Biyoyakıt Üretimi

Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar  

Danışmanlık ve Test Merkezi

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM

Y.T.Ü 2014   KALKINMA AJANSI  PROJELERİ VE MERKEZİ BÜTÇEDEN  EKLENEN EŞ FİNANSMAN KAYDI  TABLOSU

*5449 Sayılı Kanun gereğince  2014 Yılı 6512 sayılı  Bütçe Kanunun E-cetvelinin 71.maddesinde belirtildiği üzere " 5449 Sayılı Kanun Gereğince merkezi yönetim kapsamındaki 

kamu İdarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksesin 

açılacak özel hesaplarda izlenir. söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarın Bu amaçla 

idarelerin bütçelerinde (06) veya (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkukka bağlamak süretiyle söz konusu projler için açılan özel hesaplara 

ödemeye proje yürütücüsü idareler  yetkilidir" denmektedir.                                                                                                                                                                               * 2014 

Yılında Üniversitemiz Rektörlük Özel kaleminden Bilimsel Araştırma Projeleri  Tertibinden karşılanmak üzere  (Hazine Artığından ) Likit Karşılığı  (06) Sermaye Giderleri koduna 

Kalkınma Ajansının Eş Finansman Giderlerinin karşılanabilmesi için ödenek kaydı yapılmış ve ilgili özel hesaba aktarılmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ
PROJE SAYISI



2014 ÖDENEĞİ 100.000

EKLENEN

REVİZE:

DÜŞÜLEN: 82.000

EKLENEN

TOPLAM ÖDENEK 18.000

:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

22.05.2014-

19.08.2014

 YTÜ MERKEZ KAMPUS 

E BLOK ARA KAT (827 

M²) ÇELİK PROJELER 

VE DAVUTPAŞA 

KAMPUSU YANICI 

KİMYASAL MADDE 

DEPOSU (354 

M²)BETONARME 

PROJELERİ HİZMET 

ALIMI.

1 adet (1181 

M² alanın 

projelendril 

mesi)

…..

1 adet (1181 

M² alanın 

projelendril 

mesi)

100%

0 0 0 0

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

(ÖZEL BÜTÇE) DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 14.280

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 882

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 15.162

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 15.162

0 0

0 15.153

0 0

0 9

0 0

0 106

0 100

0 100

2014 ÖDENEĞİ 14.280

EKLENEN HAZİNE 

ARTIĞI
700

REVİZE:

DÜŞÜLEN: 

AKTARMA İLE 

EKLENEN
182

TOPLAM ÖDENEK 15.162

HARCANAN 15.153

KALAN 9

REVİZE:

 Harcamalar Toplamı

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK

----- 882

----- 0

183.146

Hazine Yardımı

Öz Gelir

0

Hazine Yardımı

17.995,00

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA

17.995,00

182.264

Hazine Yardımı

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

220.000 01997H031070
Derslik ve Merkezi 

Birimler
1997-2016

17.995,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

PROJE NO PROJE  ADI
BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

17.995,00

1997-2016 1 0 220.000

REVİZE

0 0 0

BLOKE

0

Öz Gelir

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

1997H031070
Derslik ve Merkezi 

Birimler

0

0

YTÜ Davutpaşa kampusu 14 nolu kargir yapı 

restorasyon projesi hizmet alım işi.

1 0

TOPLAM

0

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2014 

ÖNCESİ)

0

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

PROJE SAYISI
2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ



EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

02.01.2014-29.12.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPÜSÜ  İKTİSADİ 

VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTE BİNASI 

YAPIM İŞİ.

18.820 M² 0,00 18. 820 M² 100%

0 0 0 0

BİN TL.-

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

(ÖZEL BÜTÇE) DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 100

Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 #SAYI/0!

0 #SAYI/0!

2014 ÖDENEĞİ 100

DÜŞÜLEN: 100

TOPLAM ÖDENEK 0

HARCANAN 0

KALAN 0

REVİZE:

DÜŞÜLEN:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince 

dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme 

raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2000H031620 Kampüs Altyapısı Projesinden Toplam  100.000,00.- TL ödenek düşülmüştür.

0

100

13.577

Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

Kampüs Altyapısı 2000-2016

0 0 0 0

2000H031620 Kampüs Altyapısı 2000-2016 1

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:  

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2014 YILI YATIRIMLARINDA

(2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

0 15.000 0

BLOKE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

1 0

PROJE NO PROJE  ADI
BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ

13.677

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.

0

REVİZE

-----

15.000

0 0 0 0

-----

2000H031620

TOPLAM 15.153.004,07

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

2014 yılında yapımına başlanmış ve yıl sonu 

itibari ile tamamlanmıştır.
15.153.004,07

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA

(1)  1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2014 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 700.000,00.-TL Ekleme işlemi Gerçekleştirilmiştir.

(2) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2000H031890 Kampüs Altyapısı Projesinden toplam 100.000,00.- TL' ödenek düşülmüştür. 

(3) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2014 Yılı içinde 2014H030950 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  Projesinden  toplam 82.000,00.- TL'ödenek 

düşülmüştür.

 (4) 1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2014 yılında  toplam 882.000,00.-TL  ödenek eklenmiştir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

PROJE SAYISI
2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ



:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

0 0 0 0

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

(ÖZEL BÜTÇE) DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 1.500

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 450

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 1.950

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0
0 1.950

0 0

0 1.950

0 0

0 0

0 0

0 130

0 100

0 100

0

2014 ÖDENEĞİ 1.500.000

EKLENEN 450.000

TOPLAM ÖDENEK 1.950.000

HARCANAN 1.949.725,26

KALAN 274,74

:

Harcamalar Toplamı

PROJE SAYISI
2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

Harcamalar Toplamı                                                                                                                            :

AÇIKLAMA PROJENİN 2014 YILI YATIRIMLARINDA

(2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2014 

ÖNCESİ)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

0,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.

DÜŞÜLEN:

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ

Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

17.776

450

0

18.2262008-2015

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

TOPLAM 0,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri 0,00

0 0 0

-----

2008H035090 Büyük Onarım 2008-2015 1 0

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

0 24.500 0

BLOKE

0 0 0 0

2008H035090 Büyük Onarım

1.949.725,26

1.949.725,26

1

24.500 0

REVİZE

----- 0

EKLENEN: 2008H035090 Büyük Onarım Projesi için 2014H030940 Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Projesinden düşülmek suretiyle toplam 450.000,00-TL  aktarılmıştır. 2014 Yılı içinde 

2008H035090 Büyük Onarım Projesine eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 450.000,00.-TL'dir. 



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

26.04.2014-29.04.2014

YTÜ .D.PAŞA 

KAMPUSU ESENLER 

GİRİŞİ MEYDANI 

ASFALT KAPLAMA 

YAPILMASI İŞİ.

1 Adet …… 1 Adet 100%

11.06.2014-21.10.2014

YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSUNDE DANS 

STUDYOSU ONARIM 

İŞİ. 

1 Adet …… 1 Adet 100%

25.07.2014-13.08.2014

YTÜ D.PAŞA KAMPUSU 

KAPALI YÜZME 

HAVUZU TERAS ÇATISI 

SU İZOLASYONU 

YAPILMASI. 

1 Adet …… 1 Adet 100%

02.06.2014-17.06.2014

YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU FEN 

EDEBİYAT VE EĞİTİM 

FAKÜLTELERİ 

LABORATUVAR 

ELEKTRİK TESİSATI 

YAPIM İŞİ. 

1 Adet …… 1 Adet 100%

08.09.2014-18.09.2014

 YTÜ D.PAŞA KAMP. 

FEN EDEB. FAK. 

SOĞUTMA GRUBU 

CHİLLER BESLEME 

TANKI KONULARAK 

SİST. 

GÜÇLENDİRİLMESİ İLE 

A VE B BLOKYAĞMUR 

SUYU HATTININ 

TOPLANMASI.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

11.09.2014-18.09.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU SELÇUK 

ÖZTAP BİNASI 

TADİLAT İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

29.09.2014-09.12.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU KIŞLA 

BİNASI İÇ HAVLUDA 

BULUNAN MUHDES 

BİNANIN YIKILMASI 

İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

13.11.2014-13.12.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU MUHTELİF 

YERLERDE YOL, 

YÜRÜME YOLU VE 

OTOPARK YAPIM İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

29.08.2014-26.12.2014

 YTU MERKEZ ve 

D.PAŞA 

KAMPUSLERİNDE 

ASANSÖR YAPIMI, 

YENİLEME VE 

ELEKTRİK TESİSATI 

YENİLEME İŞLERİ  

1 Adet …… 1 Adet 100%

11.11.2014-18.11.2014

 YTÜ İNŞAAT FAK. VE 

KİMYA METALUEJİ 

FAK. ASMA TAVAN 

TAMİRAT VE TADİLAT 

İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

27.11.2014-06.12.2014

 YTÜ REKTÖRLÜK 

ELEKTRİK TESİSATI 

TADİLATI İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

03.12.2014-17.12.2014

 YTÜ D.PAŞA VE 

YILDIZ KAMPUSUNDE 

MUHTELİF TAMİRAT 

İŞLERİ YAPILMASI.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

03.12.2014-22.12.2014

 VALİDE SULTAN 

KASRI HÜNKAR 

DAİRESİ (REKTÖRLÜK 

BİNASI) MÜZEYYEN 

ANA GİRİŞ KAPISI 

RESTORASYON VE 

KONSERVASYONU.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2014 

ÖNCESİ)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

40.120,00

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

33.119,25

(2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

46.020,00

17.261,43

61.784,97

48.488,29

34.220,00

48.085,00

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

581.210,55

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

54.870,00

184.377,18

55.342,00

52.805,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

PROJENİN 2014 YILI YATIRIMLARINDA



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

03.12.2014-10.12.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU 

SEKRETERLİK BİNASI 

SICAK SU HATTI 

YAPIMI VE SERA 

KABLO ÇEKİM İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

08.12.2014-18.12.2014

 YTÜ ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 

FAKÜLTESİ SINIF 

TADİLATI.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

05.12.2014-12.12.2014

 YTÜ D.PAŞA 

KAMPUSU 2 NOLU VE 

YURTLAR ARASI 

DUVAR VE YDO VE 

KREŞ ÖNÜ ONARIM 

İŞL. YAPILMASI.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

17.12.2014-24.12.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU 

KÜTÜPHANE KİTAP 

GİRİŞ YOLU BETON VE 

BORDÜR YAPILMASI 

İŞİ.  

1 Adet …… 1 Adet 100%

06.03.2014-10.03.2014

 YTÜ DAVUTPAŞA 

KAMPUSU KIŞ 

BAHÇESİ ZEMİN 

DÜZENLEME VE 

TEMEL BETONU 

YAPILMASI İŞİ. 

1 Adet …… 1 Adet 100%

0 0 0 0

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI
PROJE SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 4.500

Öz Gelir 0 2.020

Hibe (0) (488)

EKLENEN Hazine Yardımı 0 1.762

Öz Gelir 0 1.060

Hibe (0) (0)

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 973

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

Hazine Yardımı 0 5.289

Öz Gelir 0 3.080

Hibe (0) (488)

0 0

0 0

0 5.289

0 3.080

0 5.149

0 616

0 140

0 2.464

0 88

0 69

0 69

(0) (0)

(0) (0)

(0) (0)

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2014 YILI YATIRIMLARINDA

(2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2014 

ÖNCESİ)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

0 0

0 0

REVİZE

----- 0 0 0

Hazine Yardımı

Öz Gelir

( - )

2014H030940 Muhtelif İşler

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI

2014-2014 1 0

----- 0 0

0

( + )

2014H030940 Muhtelif İşler

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

2014-2014 1 0 7.008

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

Beşiktaş ve Davutpaşa kampuslerinde Yol, çevre 

düzenleme, Hizmet ve Eğitim binalarında çeşitli Onarım 

Tadilat işleri Yapılması.

54.752,00

28.140,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

PROJE NO PROJE  ADI
BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHİ

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA
2014 YATIRIM ÖDENEĞİ

TOPLAM 1.467.917,67

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
 PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2014H030940 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

7.008 0 0

BLOKE

51.920,00

25.842,00

49.560,00



2014 ÖDENEĞİ 6.520.000

EKLENEN 2.299.560

DÜŞÜLEN 450.000

TOPLAM ÖDENEK 8.369.560

HARCANAN 5.764.905,44

KALAN 2.604.654,70

:

:

:

:

:

35 adet

1 kalem

274 adet

1 kalem

1 kalem

1 adet

10 adet

150 adet

1 kalem

150 adet

25 adet

10 adet

51 adet

1 kalem

50 adet

100 adet

1 kalem

100 adet

100 adet

1 kalem

1 kalem

KASA ALIMI (BİLGİ İŞLEM) 1 adet

YANGIN ALARM SİSTEMİ (MASLAK KAMPÜSÜ) 1 kalem

ENGELLİ ASANSÖRÜ (EĞİTİM FAKÜLTESİ) 1 adet

4 adet

1 kalem

1 kalem

Harcamalar Toplamı

(1) Muhtelif İşler (Yayın Alımları) Projesinden  450.000.- TL.- ödenek düşülerek ,  2008H035090 Proje No'lu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Mühtelif İşler Projesi  öz gelir ödeneği, 2.020.000.- TL olup, 2014 Yılında   1.060.000.- TL ödenek eklemesi yapılmıştır.   

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi laboratuar kurulumu için , yaklaşık  KDV dahil 2300.000.- TL. ödenek ihtiyacının giderilmesi için Likit Karşılığı ödenek eklemesi 

yapılmıştır. Ekleme yapıldıktan sonra Laboratuar Cihazı(  Çeker Ocak) ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kaybeden firma Kamu ihale kurumuna şikayette bulunmuştur. Kamu 

İhale Kurumu 26.11.2014 tarih ve 2014/UM.II-3815 sayılı kurul kararı ile "Düzeltici İşlem Belirlenmesine"  karar vermiştir. İhale süreci öngörülmeyen şekilde uzamıştır. 

Kurul kararına istinaden  ihale sürecine devam edilecek sözleşme imzalanarak işin yapılması yapılması ve  ödenekleştirilmesi işlemleri  2015 yılına kalmıştır. 25.12.2014 

tarih ve 43841809-841.02.07-1412250131 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına bilgi verilmiştir. 

MİKTAR BİRİM TUTAR

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları 5.455.166,41

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 137.000,00

REVİZE:

EKLENEN:  

 (1) Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 91.560,14.-TL'dir.  2014 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesinde yayın 

alımlarına  Akreditif Artığından toplam  91.560,14-TL'dir. 

(2) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle 1.000.000.-TL ikinci olarak 148.000,00.- TL tutarında olmak üzere toplam 1.148.000,00.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu 

ödenek aktarılmıştır (Hazine Artığından)

(3) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında,  özgelir ödeneğine 1.060.000.- TL  Likit karşılığı  ödenek aktarılmıştır

(4) 2014 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar 2.299.660,14,00.-TL'dir.

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ)

LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.)

KLİMA (KÜTÜPHANE)

BEKLEME TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO

MOBİLYA (SKS, ÖĞRENCİ İŞLERİ, GÜVENLİK, İNŞAAT F.SEK., MEZUNLAR KOOR..İMİD) DMO

MOBİLYA (MYO) DMO

15.000,00

37.506,89

21.307,22

18.357,61

52.664,51

8.352,04

22.467,20

24.200,00

11.682,00

BEKLEME KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO

PERDE (EĞİTİM FAKÜLTESİ)

SEKRETER TİPİ KOLTUK (MERKEZ DEPO) DMO

BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO

MOBİLYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ) DMO

MAKAM KOLTUĞU (MERKEZ DEPO) DMO

BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO

NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO

NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO

NOTEBOOK (MERKEZ DEPO) DMO

BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO

SUNUCU (BİLGİ İŞLEM)

YEREL AĞ YAPISI GELİŞTİRME PROJESİ (BİLGİ İŞLEM)

KENARLIKSIZ MONİTÖR (GÜVENLİK KOOR.)

İŞ İSTASYONU (İNŞAAT FAKÜLTESİ)

SCANNER (MERKEZ DEPO)

DİSK ÜNİTESİ ALIMI (BİLGİ İŞLEM)

BİLGİSAYAR VE EKRAN (MERKEZ DEPO) DMO

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 152.739,04

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 20.000,00

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00

31.718,40

40.651,00

306.800,00

430.086,05

156.350,00

55.755,00

5.764.905,45

41.798,55

102.406,30

292.097,79

44.250,00

259.545,72

39.159,72

11.565,18

10.530,00

35.723,32

19.275,30

287.858,06

102.259,66



1 kalem

100 adet

1 kalem

6 adet

1 kalem

1 kalem

100 adet

1 kalem

1 kalem

1 kalem

2 adet

1 kalem

1 adet

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

2 adet

2 adet

18 adet

1 kalem

1 kalem

1 kalem

10 adet

2 kalem

4 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

16 kalem

4 ADET

157 ADET

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR

MUHTELİF ARAÇ ONARIMI (DESTEK HİZMETLERİ)

KAMERA LİSANSLAMA 

EBYS BAKIM ANLAŞMASI

LOJMAN YÖNETİM SİSTEMİ

MUHTELİF KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI

DİĞER ALIMLAR (HIRDAVAT)

USIS  ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ

3 D PRİNTER (MİMARLIK FAKÜLTESİ)

MUHTELİF KIRTASİYE ALIMI

MUHTELİF KAĞIT ALIMI

GÜÇ KAYNAĞI (ÖĞRENCİ İŞLERİ)

LABORATUVAR CİHAZI (ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ)

PLAKA OKUMA SİSTEMİ (ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTASI)

FOTOKOPİ (18 ÇEKİM) DMO

FOTOKOPİ (30 ÇEKİM) DMO

BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO)

XRD CİHAZI (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)

YÖNLENDİRME LEVHASI (DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ)

SIVI AZOT ÜRETİM SİSTEMİ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)

2.044,94

19.330,43

9.121,01

16.841,62

46.999,40

95.304,68

18.272,30

30.000,00

37.854,40

53.100,00

11.977,00

23.600,00

30.000,00

25.913,04

37.000,00

19.116,02

4.307,00

XRD CİHAZI İÇİN HV KABLO VE X IŞINI TÜPÜ (KİMYA MÜHENDİSLİĞİ)

MİKROSKOP VE ZIMPARALAMA PARLATMA CİHAZI (GEMİ İNŞAATI FAK.)

LABORATUVAR MALZEMESİ (GEMİ İNŞAATI FAK.)

YANGIN İHBAR OTOMASYON SİSTEMİ (İNŞAAT FAKÜLTESİ)

YAZI TAHTASI (EĞİTİM FAKÜLTESİ) 2013

ENGELLİ MERDİVEN TRANSFER LİFTİ (MİMARLIK FAKÜLTESİ)

SELFCHECK SİSTEMİ (KÜTÜPHANE)

UPS ALIMI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)

İNTERKOM SİSTEMİ (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

KİTAP TARAYICI (KÜTÜPHANE) DMO

MOBO ALIMI (OTOPARK ÇIKIŞ NOKTASI)

BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO)

KAMERA ALIMI (BEŞİKTAŞ)

AKUSTİK ALET (MİMARLIK)

43.284,76

12.980,00

30.444,00

15.222,00

26.329,58

17.995,00

32.599,15

8.071,20

2.360,00

11.741,00

19.982,44

54.350,80

TOPLAM 3.764.711,46

YAZI TAHTASI

LABORATUVAR MALZEMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK-FEN EDEBİYAT FAK.)

YAZICI (MERKEZ DEPO)

ARŞİV DOLABI (İNŞAAT FAKÜLTESİ) DMO

ARŞİV DOLABI (ELEKTRİK FAKÜLTESİ) DMO

TELEFON (MERKEZ DEPO) DMO

METAL ANALİZ GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI (GEMİ İNŞAATI FAK.)

ESRİ YAZILIMI (MİMARLIK FAK.)

11.000,00

39.245,62

62.655,00

13.900,40

31.860,00

45.666,00

224.116,44

11.049,47

20.000,00

28.556,00

7.670,00

18.290,00

15.193,24



1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

3 ADET

2 ADET

2 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

2 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

2 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

30 ADET

50 ADET

85 ADET

6 ADET

4 ADET

4 ADET

1 ADET

200 DÜZİNE

1 ADET

1 ADET

25 ADET

2 ADET

14 ADET

4 ADET

1 ADET

2 ADET

1 ADET

2 ADET

5 ADET

5 ADET

10 ADET

120 ADET

45 M2

20 ADET

20 ADET

17,50 METRE

52 METRE

3.770 ADET

765 ADET

5.750 ADET

5.014 ADET

439 ADET

69 ADET

562 ADET

46 BAŞLIK

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

2 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

SEATED CALF MACHİNE

DİESEL FİTNESS TRICEPS HALAT

SCOT BENCH

DİESEL OLİMPİC DÜZ BAR-218CM

DİESEL OLİMPİC  BAR-119 CM

SMİTH MACHİNE

DECLİNE BENCH

WEİGHT BENCH

NAKLİ YEKÜN 

MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ 

DİESEL FİTNESS 159 5 STATİON

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

32.010,45

48.203,00

3.764.711,46

ADJUSTABLE BENCH

2,5-50KG KAUÇUK DUMBELL SEHBASI

PLASTİC OLYMPİC FLANS

DİESEL BS 001 TWİST

DİESEL FİTNESS 9015LEG PRESS

ADJUSTABLE WEB BOARD

VERTİCAL KNEE RAİSE

DİESEL FİTNESS 9004 SEATED ROW

DİESEL FİTNESS 9016 MULTİ HİP

DİESEL OLİMPİC DÜZ BAR-152CM

53.690,00

50.386,00

53.100,00

50.777,76

6.375,67

52.696,07

10.679,00

MUHTELİF MOBİLYA MALZEMESİ

22Lİ KANEPE

TEKLİ KOLTUK

KONSOL DOLAP

TOPLANTI MASASI

TOPLANTI KOLTUĞU

ACM (American Computing Machinery Digital Library)

ACS (American Chemical Society)

ASCE (American Society of Civil Engineerings)

43.896,00

16.395,02

36.969,37

YABANCI DİLDE BASILI KİTAP

SU DEPOSU

SU DEPOSU

MUTFAK ARAÇ GEREÇ

VOIT PLATES BAND SETİ

1-10 KG DUMBEL SET

HAVALANDIRMA SİSTEMİ YEMKHANE

PATATES SOYMA MAKİNASI

YEMEK BIÇAĞI

BÜRO MOBİLYALARI

HELVANE TENCERE 110X35

TEPSİ TAŞIMA ARABASI

KAZAN TAŞIMA ARABASI 90*60*50

GN 1/1-150 KÜVET

GN 1/1-200 KÜVET

GN 2/1-65 KÜVET

ASME(American Society of Mechanical Engineerings)

ASTM Digital Library, ASTM Standards

Bridgeman Education 

BSOL 

YABANCI DİLDE BASILI KİTAP 

YABANCI DİLDE BASILI KİTAP 

YABANCI DİLDE BASILI KİTAP 

TÜRKÇE DİLDE BASILI DERGİ ALIMI

ABI/INFORM COMPLETE

DRESUAR

ELBİSE ASKISI

OVAL SEHPA

YUVARLAK SEHPA

AYNA

53.222,63

19.747,12

TOPLAM 12.960.829,00

36.028,80

13.717,86

27.742,15

18.766,61

9.237,30

42.107,13

41.726,32

75.794,07

11.877,85

79.822,07

9.334,95

28.969,00

PERDE YAPTIRILMASI

ASTARLI KATLAMALI BEYAZ PERDE

YEŞİL TÜL KATLAMALI PERDE

STOR PERDE

KURU AKÜ ALIMI

PERDE YAPTIRILMASI

STOR

PÜSKÜLLÜ BRAÇOL

RENSO

SAÇAKLI ÜST MODEL

SAÇAKLI FON

TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI  

TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI 

YABANCI DİLDE BASILI KİTAP 



1 PAKET

1 PAKET

4 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

2 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

2 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

1 PAKET

48 BAŞLIK

36 BAŞLIK

6 ADET

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

5.286,01

14.112,21

19.683,60

59.809,27

57.410,50

1.450,00

24.443,61

2.573,79

48.636,78

2.929,00

13.400,55

3.545,74

54.356,93

5.183,09

10.400,53

17.881,30

50.651,77

19.810,33

17.947,89

38.343,29

KNOVEL

Oxford GROVE Art Online 

Oxford Journals Online + holding

PROQUEST Dissertations and Thesis

Proquest Engineering Collection 

SAE ONLINE VERİTABANI

SAFARI IT&Business e-books

12.960.829,00

SCIFINDER

SPRINGER LINK 

Springer LNCS 

WILEY Library Online 

SUMMON 

MATHSCINET ONLINE VERİTABANI

Music Online 

Engineering Village 2

HUKUKTÜRK

ICE Virtual Library

IFS 

IOP(Institute of Physics) 

İİF-İktisat İşletme Finans Dergisi

Journal Citation Reports

JSTOR- Arts and Sciences I Coll. , III Coll.

Ebrary e-books

Ebsco-Art and Architecture Complete, Avery Index to Architectural Periodicals, Econlit, Education Source

Cambridge Journal Online (ZORUNLU/2013-2015)

NAKLİ YEKÜN 

79.188,28

72.220,09

14.037.750,79

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM

92.076,92

71.464,60

34.794,85

115.902,16

48.203,88

27.412,31Library Press 

TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

OCLC-ILL 7.314,45

Hiperkitap 24.596,18

RSC 27.123,69

EBSCO ELEKTRONİK DERGİ ALIMI (2015 ÖDEME)

PROQUEST ELEKTRONİK KİTAP 2.229,59

FLOW 6.538,60

EBSCO ELEKTRONİK DERGİ ALIMI (2014 ÖDEME)



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL 

BÜTÇE)
TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 450

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) ()

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

Hazine Yardımı 0 450

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) ()

0 0

0 0

0 450

0 0

0 450

0 0
0 0

0 0

0 100
0 100

0 100

(0) (0)

(0) (0)

(0) (0)

2014 ÖDENEĞİ 450.000

EKLENEN 0

DÜŞÜLEN 0

TOPLAM ÖDENEK 450.000

HARCANAN 449.780,33

KALAN 219,67

:

:

:

:

:

Harcamalar Toplamı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA

2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

0,00

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00

HARCAMA BİLGİLERİ:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2014 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00

449.780,33

06.1 Mamul Mal Alımları 449.780,33

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

 PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

2012H040230 Müze Tefrişatı 2012-2015 1 0 1.500 0 800

REVİZE

----- 0 0 0 0 0

( + )

----- 0 0 0 0 0

( - )

2012H040230 Müze Tefrişatı 2012-2015 1 0 1.500 0 800

BLOKE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.

REVİZE:



1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

1 kalem

(BİN TL)

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 2

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 2

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

#SAYI/0!

2014 ÖDENEĞİ 2.000

EKLENEN

DÜŞÜLEN

TOPLAM 2.000

HARCANAN 0,00

KALAN 2.000,00

HARCAMA 

2014 YATIRIM 

ÖDENEĞİ
PROJE SAYISIFİNANSMAN 

KAYNAĞI 

(ÖZEL 

BÜTÇE)

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

10.620,00

40.345,00

32.621,69

5.208,52

12.458,00

3.964,00

11.800,00

7.929,60

3.888,00

49.998,96

38.173,00

49.998,96

MOBİLYA (PEMBE KÖŞK)

PERDE (PEMBE KÖŞK)

HALI (PEMBE KÖŞK)

SOBA RESTORASYONU (ŞÖMİNELİ SALON / KÖŞK)

MOBİLYA (REKTÖRLÜK)

AVİZE (REKTÖRLÜK-OTAĞI HÜMAYUN-FEN BİL. ENS.)

PERDE (REKTÖRLÜK / REKTÖR YARDIMCILIĞI)

MOBİLYA (PEMBE KÖŞK)

MOBİLYA (REKTÖR EVİ)

ALTIN VARAK VE MİKSİYON (RESTORASYON)

MOBİLYA (BEYAZ KÖŞK)

ALTIN VARAK VE MİKSİYON (RESTORASYON)

MOBİLYA (REKTÖRLÜK)

RESTORASYON MALZEMESİ (RESTORASYON)

RESTORASYON BOYA MALZEMESİ (RESTORASYON)

2014 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

5.000,00

3.996,00

44.981,60

51.212,00

20.355,00

30.090,00

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri

2014H050240
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri
2014-2015

BLOKE

2014H050240
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri
2014-2015

REVİZE

-----

-----

1

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

1 0

MOBİLYA (REKTÖRLÜK)

100 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2014 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: 

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.

REVİZE:

2014 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

0,00

0,00

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Öz Gelir

100 0 0

Hazine Yardımı

Öz Gelir

0

1.180,00

449.780,33GENEL TOPLAM

PROJE TUTARI
2013 SONU TAHMİNİ 

HARCAMA

MOBİLYA (REKTÖR EVİ)

YANGIN ALARM SİSTEMİ (REKTÖR EVİ) 11.800,00

YANGIN ALARM SİSTEMİ (PEMBE KÖŞK) 14.160,00

MOBİLYA (REKTÖR EVİ)

AVİZE (REKTÖRLÜK-REKTÖR EVİ-KÖŞKLER)

Harcamalar Toplamı

Üniversitemizin 2014 Yılında, 2014H050240 Proje No'lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  Projesine, 2.000 .- TL ödenek tahsis edilmiştir. Kalkınma Bakanlığında Yatırım görüşmeleri yapılırken  spor sektöründe 

bazı kamu kurumlarına o yıl için   ödenek tahsis edilmeyceğini bunun yerine yeni kurulun üniversite ve kurumların  destekleneceği  görüşmelerde belirtimiştir.  mevcut ödenekte kullanılmamıştır.



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL. 

MİKTAR

0 0 0 0

*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa 

sürede karşılanması.

*Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin 

yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

4. Öneriler :

*Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

TOPLAM

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

(2014 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan 

Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama 

Nedenleri Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2014) 

ÖNCESİ)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

0,00

Gökçe Z. DURMAZ KAYA

*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin 

yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.


