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Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti 

Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz 

sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır.Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), 

Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.718 akademik personel, 832 idari personel,  9 

daimi işçi, 4 sözleşmeli personel ve 1 geçici personel olmak üzere  toplam 2.550 personel ile 34.096’ya yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan 

oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde artan öğrenci 

sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-

teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı 

kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Stratejik Hedef 1:Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ’ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,

olarak belirlenmiştir.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran,  etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere 
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, 
Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

  Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır. 

         Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
         Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
         Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla 

beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya 

üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.

  Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi 

hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

2. Genel Değerlendirme

  Kuruluşun Vizyonu:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

         Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,



23.150.000,00

20.000.000,00

3.150.000,00

(167.000,00)

Derslik Laboratuar Y.hane
Lojman + 

M.hane
Yurtlar Diğer Açık Kapalı

Rektörlük 11.629 12.876 48.933 7.134 12.672 9.463 102.707

Fakülteler 82.657 67.919 50.053 3.053 203.682

Yüksekokullar 4.814 9.015 293 1.500 15.622

Enstitüler 1.333 1.333 2.666

Kütüphane 13.108

Sosyal Tesisler *6.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atölye-Depo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 113.541 78.267 50.346 12.876 48.933 7.134 0 17.225 9.463 324.677

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2013H031890 numaralı 

"Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-15 : 1 adet)  taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

  Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: 

  Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek 

Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Toplam

Not : * Sosyal tesisler toplantı ve konferans salonu (Rektörlük ve idari bina) 2.174 + (Fakülteler) 1.187 : 3.361 M² / Kantin ve  kafeterya (Rektörlük ve idari bina) 

410+(Fakülteler)754

Yüksek okullar 323 M² : 1.487 M² / Kreşler 764 M²  / Kulüp dernekler 256 M² / Sinema Salonu 249 M² /Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 M² :                                          

TOPLAM SOSYAL TESİS= 6.415 M²

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), 

Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim 

bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 201 lisansüstü, 10 Fakültede 61 lisans (13 II. Öğretim, 48 Sadece I.Öğretim),  1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 19 ön 

lisans (4 II.Öğretim, 15 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.426.560,60 m
2
 alan üzerinde kurulu 307.452 m

2
 kapalı mekana ve 17.225 m

2
 açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2013 Aralık ayı sonu itibariyle 1.718 

akademik personel (233 Profösör, 214 Doçent, 390 Yardımcı Doçent, 162 Öğretim Görevlisi,  84 Okutman, 562 Araştırma Görevlisi,  58 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 13 

Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel) , 818 idari personel, 9 sürekli işçi, 4 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.550 personel ile 34.096 öğrenciye 

eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m
2

2013 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M
2
)

Birimler İdari Bina Alanları

Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelir

Hibe



Bütçe
Döner 

Sermaye
Fon Hibe

T02 34 EBY 93 1990 1

T02 34 KKB 27 1990 1

T02 34 KKB 29 1990 1

T02 34 RMU 96 1993 1

T02 34 ER 0382 2007 1

T02 34 ER 0383 2007 1

T02 Binek otomobil 34 ER 0384 2007 1

T02 34 ER 0385 2007 1

T02 34 ER 0386 2007 1

T02 34 ER 0387 2007 1

T02 34 ER 0388 2007 1

T02 34 ER 0390 2007 1

T02 34 YJ 5335 2009 1

T02 34 YTU 32 2010 1

T02 34 YTU 68 2010 1

T02 34 YTU 64 2010 1

T02 34 AZ 8563 2013 1

4 0 0 13

T05 34 RIZ 84 1999 1

T05 34 UH 3510 2007 1

T05 34 UH 3520 2007 1

T05 34 VL 5108 2007 1

T05 34 UH 5412 2007 1

T05 34 AV 8522 2012
1

0 0 1 5

T07 34 AKZ 19 1985 1

T07 34 AC 0266 1997 1

T07 34 EL 2576 2007 1

T07 34 EL 2577 2007 1

0 0 2 2

Binek otomobil VolksVogen Passat (Gri)

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)

Isuzu Kamyonet - NKR W66 - 

STD - Beyaz - 3 Kişilik

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik) 
Dodge Kamyonet

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)
Dodge Kamyonet (Kabinli)

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 

kişilik)

Isuzu Kamyonet - NKR 55 - 

LOW - Beyaz - 3 Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Mercedes Minibüs - Siyah 

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 

13 Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Volkswagen Trnsprtr - Met. 

Sedef Siyah -10 Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 

13 Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Ford - Beyaz - 14 Kişilik

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ford Minibüs - Buz Beyazı - 

13 Kişilik

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Binek otomobil Volksvogen Passat-Siyah

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Platin 

Gri

Binek otomobil Renault Clio Megane - Siyah

Binek otomobil
Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 

AA 004)

Renault Clio Symbol - Platin 

Gri

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Platin 

Gri

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Platin 

Gri

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Duman 

Gri

Binek otomobil Opel Vectra - Lacivert

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Duman 

Gri

Binek otomobil
Renault Clio Symbol - Duman 

Gri

Binek otomobil Doğan - Siyah

Binek otomobil Doğan - Füme

Binek otomobil Doğan - Füme

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası

Sayı



Bütçe
Döner 

Sermaye
Fon Hibe

T09 34 ER 0389 2007 1

T09 34 UH 3517 2007 1

0 0 0 2

T10 34 ARF 06 1985
Magirus - 17 

Kişilik
1

0 0 1 0

T11-a 34 RIZ 77 1999 1

T11-a 34 EL 2578 2007 1

T11-a 34 EL 2579 2007 1

T11-a 34 EL 2580 2007 1

T11-a 34 EL 2581 2007 1

0 0 1 4

T11-b 34 AC 0305 1997 1

0 0 1 0

T15 34 ROZ 93 1999 1

0 0 1 0

4 0 7 26

Bütçe
Döner 

Sermaye
Fon Hibe

0 0 0 0

0 0 0 0

Sayı

T O P L A M

T O P L A M 37 Taşıt

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası

Ambulans (Tıbbi donanımlı) Peugeot Ambulans

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Otokar - Mavi Beyaz - 41 

Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - MD 27SA Roybus C 

A/C - Beyaz - 28 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - MD 27SA Roybus C 

A/C - Beyaz - 28 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)
Belde - 36 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - 

Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 

kişilik)

Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - 

Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

Sayı

Panel

Renault Kango - Yandan 

Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 

Kişilik

Panel

Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 

330M Van - Buz Beyazı - 3 

Kişilik

Sıra No. Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası



* Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi.

* Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması

*  Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması

* Davutpaşa Kampusunde yemekhane-fıtnes salonu-öğrcenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması.

* Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması.

* Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri.

*  Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi.

* Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi.

* Yıldız Merkez Kampusu  E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı.

* Merkez Kampus Kongre Merkezi A Blokta 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok 1. kat aleminyum doğrama işleri.

* Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi.

*  Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi.

* Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi.

* Yıldız  Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması

* Yıldız Kampusü Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri.

*  Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi.

* Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi.

* Yıldız Kampus kazan dairesi oluşturulması işi.

* Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemişi konservasyon ve restorasyonu.

* Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması.

* Yıldız Kampusu  G Blokta boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması.

Kampüs Alt Yapısı:

Büyük Onarım Projesi:

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı 

bilgiler "2013 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

*  Davutpaşa Kampüsü  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaatı (14.140 m²). İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin 2011 yılı eylül ayı itibari ile inşaatına 

başlanmıştır. İşin  % 35 (4.949 m
2
) 2011 yılında,  % 60 lık  (8.484 m

2
) kısmı ise 2012 yılında, kalan %5 lik (707  m

2
 ) kısmınında tamamlanarak 2013 Haziran ayında 

tamamlanarak hizmete açılmıştır.

* Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²): Projenin 2012 yılında  ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış 2012 yılı sonu itibariyle %35 (5.212,55 

m
2
) tamamlanmış, kalan %65 lik ( 9.680,45 m

2
) kısmının 2013 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri %00 %100 %00 %00

GERÇEKLEŞEN

Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi %01 %10 %10 %01

  2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı 

bilgiler "2013 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

AÇIKLAMA

PROJENİN MEVCUT 2013 YILI YATIRIMLARINDA
PROJENİN TOPLAM 

FİZİKİ DURUMU
FİZİKİ DURUMU FİZİKİ GERÇEKLEŞME

(2013 YILI ÖNCESİ) HEDEFLENEN



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 3.989

0 11

EKLENEN 0 0 0 0 0 0 0

( + ) 0 0

DÜŞÜLEN 0 0 0 0 0 0 0

( - ) 0 0

0 3.989

0 11

0 0

0 11

0 3.989

0 0

0 645

0 0

0 3.344

0 0

0 16

0 16

0 16

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

7.628
Öz Gelir

BLOKE

2013K120600 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 11.000,00.- TL.sı 

Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir 

gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.

Hazine Yardımı

Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 

YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 11.639 0

7.628
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

Hazine Yardımı

Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 11.639 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)

Muhtelif İşler Projesi:

* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış,   2012 yıllında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap 

alımı ile toplam kitap sayısı 96.401'e ulaşmış , Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı: 65, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 9.187, toplam veri 

tabanı sayısı: 49, veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 60.128 'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 172.283'e ulaşmış,olup projenin 

nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2013 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

  2013 Yılı Yatırım Uygulamaları :

* Genel Yatırım Uygulama Durumu:



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 14.850

0 3.150

(0) (167)

EKLENEN 0 7.503

( + ) 0 0

(0) (0)

DÜŞÜLEN 0 100

( - ) 0 0

(0) (0)

0 22.253

0 3.150

(0) (203)

0 0

0 0

0 22.253

0 3.150

0 22.101

0 1.149

0 152

0 2.001

0 129

0 92

0 92

(0) (71)

(0) (71)

(0) (71)

AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 

2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- 

TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

191.817Öz Gelir

Hibe

BLOKE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0Öz Gelir

Hibe

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 

YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 235.753 0

Öz Gelir

Hibe

Hazine Yardımı

0 0 0

185.117Öz Gelir

Hibe

REVİZE

Hazine Yardımı

0 0 803 0 6.700

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 234.950 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 400

0 0

EKLENEN 0 0

( + ) 0 0

DÜŞÜLEN 0 49

( - ) 0 0

0 351

0 0

0 0

0 0

0 351

0 0

0 350

0 0

0 1

0 0

0 88

0 100

0 100

0 (0)

0 (0)

0 (0)

AYNİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
 PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0
Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

EĞİTİM - KÜLTÜR 2013 YILI 

REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 671 0

Hazine Yardımı
0 0 129 0 0

Öz Gelir

0
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı
0 0 0 0 0

Öz Gelir

EĞİTİM- KÜLTÜR 2013 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 800 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 750

0 0

EKLENEN 0 0

( + ) 0 0

DÜŞÜLEN 0 655

( - ) 0 0

0 95

0 0

0 0

0 0

0 95

0 0

0 80

0 0

0 15

0 0

0 11

0 84

0 84

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

10.495
Öz Gelir

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 2013 YILI REVİZE 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 11.900 0

Hazine Yardımı
0 0 0 0 655

Öz Gelir

11.150
Öz Gelir

REVİZE

Hazine Yardımı
0 0 0 0 0

Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 2013 YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 11.900 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2013 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

0 3.989

0 11

0 14.850

0 3.150

(0) (167)

0 400

0 0

0 750

0 0

0 19.989

0 3.161

(0) (167)

EKLENEN 0 7.503

0 0

(0) (0)

DÜŞÜLEN 0 804

0 0

(0) (0)

0 26.688

0 3.161

(0) (466)

0 0

0 11

0 26.688

0 3.150

0 23.176

0 1.149

0 3.512

0 2.001

0 105

0 81

0 82

(0) (71)

(0) 21

(0) 21
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer 

alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim,İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi  Binası İnşaatlarının (41.743 m
2
)  

projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşılmaların uzaması; imalatlara geç 

başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur.

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120410  numaralı "Merkezi Araştırma Laboraturı" projesi 

bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yeralan tarihi yapılara uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların 

henuz sonuçlandırılamaması nedeniyle . Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi 

gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.

AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 

2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- 

TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

BLOKE

2013K120600 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 11.000,00.- TL.sı  öz 

gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle 

bloke tutulmuştur.

Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 260.092 0 209.940Öz Gelir

Hibe

( - )
Öz Gelir

Hibe

YTÜ 2013 YILI REVİZE PROGRAM 

TOPLAMI

Hazine Yardımı

9

6.700
( + )

Öz Gelir

Hibe

Hazine Yardımı

0 0 0 0 655

0 203.895Öz Gelir

Hibe

REVİZE

Hazine Yardımı

0 0 803 0

Öz Gelir

YTÜ 2013 YILI PROGRAM 

TOPLAMI

Hazine Yardımı

9 0 259.289

0 0
Öz Gelir

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 2013 YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 11.900 0 11.150

Hibe

EĞİTİM - KÜLTÜR 2013 YILI 

PROGRAMI

Hazine Yardımı
1 0 800

7.628
Öz Gelir

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı

5 0 234.950 0 185.117Öz Gelir

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 

YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı
2 0 11.639 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU

(KURUM GENELİ)

SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE)



Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri 

olumsuz yönde etkilemektedir.

3. 2013 Yılı Proje Uygulamaları : 

* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında 

bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım 

projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması,  uzun sürmesi 

ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle 

bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 3.989

Öz Gelir 0 0

Hibe 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

Hazine Yardımı 0 3.989

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) 0

0 0

0 0

0 3.989

0 0

0 645

0 0

0 3.344

0 0

0 16

0 16

0 16

(0) (0)

(0) (0)

(0) (0)

:

:

:

:

:

:

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:  Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar 

nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 76.234,71
Harcamalar Toplamı 644.469,58

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 498.406,14
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları 69.828,73

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 7.628

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2011K120410
Merkezi Araştırma 

Laboratuarı Projesi
2011-2013 1 0 11.628

0
( + )

----- 0 0 0 0 0
( - )

REVİZE

----- 0 0 0 0

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

2011K120410
Merkezi Araştırma 

Laboratuarı Projesi
2011-2013 1 0 11.628 0 7.628

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA



0

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 KASIM-14 ARALIK  2013)

KİMYASAL MALZEME ALIMI (PİSTON SEALING RINGŞ GPC VIAL, SHORT SAMPLE CELL…)

6.249,85

1.593,00

29.264,00

6.302,15

52,30

23.364,00

826,00

16.756,00

6.302,15

61.026,06

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY 

TERRA RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI SERİ NO: 1201538

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY 

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY-(15 NİSAN-14 MAYIS 2013 ) 
 

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 MAYIS-14 HAZİRAN 2013)

6 KALEM SARF MALZEME ALIMI (ZEN1002 DIP CELL KIT, 1.0MİC/15ML POLYMER STD…)

3 KALEM SARF MALZEME (O-RING KIT K/N/:350700-0710/3016..)

7 KALEM MALZEME ALIMI (NITROGEN VENTILATION MOUNTING 0,3 BAR K/N:345659/2499-DEMİRBAŞ 4139,00 TL, 

TÜKETİM MALZEMESİ LAIMI -CARBON ADH DISC NEW 12 MM K/N:C249/N/2800…)

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 HAZİRAN -14 TEMMUZ 2013)

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 TEMMUZ-14 AĞUSTOS  2013)

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 AĞUSTOS-14 EYLÜL 2013  2013)

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET-261,50, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ 202,50, ( 1 AĞUSTOS 2013 ANKARA 

YOLLUĞU)

OPTİK MASA (OTPOT12-08 DAMPING VIBRATION ISOLATION OPT. TABLE)

SIVI AZOT

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 EYLÜL-14 EKİM  2013)

HASSAS TERAZİ MASASI-3 ADET TANESİ:450,00 TOPLAM: 1.350,00

10 KALEM SARF MALZEME ALIMI (DESİKANT, KÜL FIRINI REZİSTANSI, ALFA ALUMINA POWDER…)

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- (15 EKİM-14 KASIM  2013)

EYLÜL AYI MAAŞ FARKI 

KAPLAMA CİHAZI K/N:SC7260/3115

PARMAK İZİ TARAMALI KAPI GİRİŞ SİSTEMİ

9 KALEM SARF MALZEME ALIMI (DRAIN DEVİCE, INLINE FILTER B-4F-7, PUMP OIL R-2 1L…)

TOPLAM 644.469,58

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama:

4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir. )

VESSEL HELİX 100 ML 25.000,00

LABORATUVAR KENAR TEZGAHI 300X100X90 7.965,00

PURGE DESİCCANT KİT  PK/2 410,64

İNİTİATOR CAVİTY AİR GUİDE 944,00

4 KALEM MALZEME ALIMI (E 14 PARMAK İZİ KARTLI TERMİNAL-620,00, PDKS YAZILIMI…) 826,00

ALET MASASI , 35X35X75 CM 321,60, MAYO MASA MEKANİK -482,40,ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ 60X140X91 

1286,40 2.466,67

ARGON REGÜLATÖRÜ 7003 GÜNEŞ-390,00, ARGON GAZI 1,59 m3 YÜKSEK SAFLIKTA, BOŞ ÇELİK ARGON TÜPÜ 10 

LT-420,00, REGÜLATÖR XR 1/4 BONESİ 90,00 1.030,14

UZM. KADRİYE KIZILBEY (15 ARALIK 2013-14 OCAK 2014 MAAŞI) 1.980,28

3 KALEM SARF MALZEME ALIMI (G/W DEWAR FLASK 350 ML…) 2.911,06

OLYMPUS POLARİZE ATAÇMANLI STEREO MİKROSKOP 9800,00 (AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE-OLYMPUS SZX2-

TR30, OLYMPUS SZ2-ST, OLYMPUS SZX-ACH1X, OLYMPUS EL-RL, OLYMPUS VL-RL-POAN, OLYMPUS EL-TL, 

OLYMPUS KL-RA-SZX-2, OLYMPUS WHSZ10X-H, OLYMPUS SZX-PO)-27.12.2012
10.584,00

KİMYASAL MALZEME ALIMI (NİTRİC ACİD 65 % EXTRA PURE…) 4.535,50

8.692,44

1.475,00

6.249,85

6.249,85

6.249,85

9.207,54

1.128,08

9.842,38

6.249,85

6.249,85

6.249,85

464,00

8.802,80

472,00

OPTİK PROFİLOMETRE CİHAZI - 13.12.2012 113.516,00

2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRİYE KIZILBEY- OCAK MAAŞI 8.692,44

AZOT JENARATÖRÜ ( MODEL NG4)-12.12.2012 29.323,00

MEKANİK PROFİLOMETRE CİHAZI -12.12.2012 94.400,00

TRİNOKÜLER STREO ZOOM MİKROSKOP-06.12.2012 5.900,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE 

GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

ELİPSOMETRE CİHAZI-13.12.2012 104.666,00



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 11

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 11

0 0

0 11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

:

:

:

:

:Harcamalar Toplamı 0,00

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 

2013K120600  numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için 

ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak 

yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2013 Yılında 

Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013K120600 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları 0,00

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

11 0 0

BLOKE

İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılacak Araştırma Projeleri 

Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen 

düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.

Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0 0 0 0

2013K120600
Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri
2013-2013 1 0

0 0

REVİZE

----- 0 0 0 0 0

-----

2013K120600
Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri
2013-2013 1 0 11

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 100

0 0

0 82

0 0

0 18

0 0

0 82

0 82

0 82

:

:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri 81.420,00
Harcamalar Toplamı 81.420,00

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013H031880 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".

EKLENEN:  

REVİZE:

DÜŞÜLEN: 

HARCAMA BİLGİLERİ:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

100 0 0

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0 0 0 0

2013H031880
Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi
2013-2013 1 0

0 0

REVİZE

----- 0 0 0 0 0

-----

2013H031880
Çeşitli Ünitelerin Etüd 

Projesi
2013-2013 1 0 100

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

18.06.2013-

24.11.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu 14 nolu kargir 

yapı restorasyon projesi 

hizmet alım işi.

1 Adet ….. 1 Adet 1 Adet

10.12.2013-

25.12.2013

Fen Edebiyat Fak. bağlı 

laboratuvarların 

tasarımı, yerleşimi, ve 

kullanılacak ürünlerin 

teknik şartnamesi 

hazırlanması.

1 Adet …. 1 Adet 1 Adet

0 0 0 0

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 11.950

Öz Gelir 0

EKLENEN Hazine Yardımı ----- 0 6.100

( + ) Öz Gelir ----- 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı ----- 0 0

( - ) Öz Gelir ----- 0 0

Hazine Yardımı 0 18.050

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 18.050

0 0

0 18.004

0 0

0 46

0 0

0 151

0 100

0 100

EKLENEN: (1) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Maliye Bakanlığı'nın Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden toplam 3.000.000,00.- TL 

aktarılmıştır.

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.

REVİZE:

(2) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 3.000.000,00.- TL aktarılmıştır.

(3) Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2013 yılında aktarılan toplam tutar 6.100.000,00.-TL'dir.

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

163.242

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0 0

1997H031070
Derslik ve Merkezi 

Birimler
1997-2015 1 0 190.000 0

0 157.142

REVİZE

0 0 0 0 6.100

0 0

1997H031070
Derslik ve Merkezi 

Birimler
1997-2015 1 0 190.000

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2012 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

YTÜ Davutpaşa kampusu 14 nolu kargir yapı 

restorasyon projesi hizmet alım işi.
51.920,00

TOPLAM 81.420,00

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

Fen Edebiyat Fak. bağlı laboratuvarların 

tasarımı, yerleşimi, ve kullanılacak ürünlerin 

teknik şartnamesi hazırlanması.

29.500,00



:

:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

26.09.2011 

22.06.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu fen edebiyat 

fak. eğitim-dekanlık 

blokları yapım işi

14.140 M² 30% 70% 100%

14.09.2012 

13.11.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu eğitim 

bilimleri fakülte binası 

yapım işi.

14.893 M² 35% 65% 100%

0 0 0 0

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 100

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 100

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 #SAYI/0!

0 #SAYI/0!

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

20.000 0 12.980

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0 0 0 100

2000H031620 Kampüs Altyapısı 2000-2015 1 0

0 13.080

REVİZE

----- 0 0 0 0 0

-----

2000H031620 Kampüs Altyapısı 2000-2015 1 0 20.000

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

TOPLAM 18.003.660,62

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

HARCAMA TUTARI

İşin 22.09.2012 yılında tamamlanması 

planlanmıştır.  Ancak; İstanbul Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş 

durdurulduğundan dolayı 22.06.2013 

tarihinde bitirilmiştir.

5.666.192,13

2012 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına 

başlanmıştır. İş programa uygun olarak yapımı 

tamamlanmıştır.

12.337.468,49

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası 18.003.660,62
Harcamalar Toplamı 18.003.660,62



:

:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

0 0 0 0

(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 1.000

Öz Gelir 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 600

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

Hazine Yardımı 0 1.600

Öz Gelir 0 0

0 0

0 0

0 1.600

0 0

0 1.580

0 0

0 20

0 0

0 158

0 99

0 99

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

20.000 0 15.495

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0 0 0 0

2008H035090 Büyük Onarım 2008-2015 1 0

0 14.895

REVİZE

----- 0 0 0 0 600

-----

2008H035090 Büyük Onarım 2008-2015 1 0 20.000

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI

TOPLAM 0,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri 0,00
Harcamalar Toplamı 0,00

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.



:

:

HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

18.02.2013-

09.03.2013

YTÜ Beşiktaş kampusu 

rektörlük binası kablo 

çekimi işi.

1 Adet …… 100% 100%

07.12.2012-

27.12.2013

YTÜ D.Paşa kampusu 

çevre aydınlatma işi.
1 Adet …… 100% 100%

24.06.2013-

06.09.2013

YTÜ merkez kampus 

mimarlık fak. maket 

atölyesi ve milli saraylar 

myo uygulama atölyesi 

yapım işi

1 Adet …… 100% 100%

12.04.2013-

30.04.2013

YTÜ Ayazağa kampusu 

kanal tadilat ve 

davutpaşa kampusu 

çeşitli tadilat işi.

1 Adet …… 100% 100%

18.04.2013-

08.05.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampüsü kız yurdu spor 

salonu arası yaya yolları  

yapılması

1 Adet …… 100% 100%

28.03.2013-

28.04.2013

YTÜ Merkez kampus 

öğrenci işleri ve dai. 

başk. - davutpaşa 

1 Adet …… 100% 100%

17.04.2013-

12.05.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu sanattasarım 

fakültesi müzik 

1 Adet …… 100% 100%

05.04.2013-

14.06.2013

YTÜ D.Paşa 

kampusunde farklı 

sahalarda temel 

araştırma sondajı ve 

jeofizik ölçümler 

yapılması.

1 Adet …… 100% 100%

17.07.2013-

26.07.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu 1 nolu kapı 

kablo çekimi

1 Adet …… 100% 100%

06.09.2013-

03.10.2013

YTÜ Merkez ve 

davutpaşa kampusu 

çeşitli mahallerde 

havalandırma tes. 

yapımı.

1 Adet …… 100% 100%

24.06.2013-

02.10.2013

YTÜ Merkez kampus b 

blok epoksi zemin 

kaplama işi.

1 Adet …… 100% 100%

25.10.2013-

04.10.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu kimya 

metalurji fak. ve 

yemekhane önü çevre 

düzenleme işi.

1 Adet …… 100% 100%

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
48.380,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
50.779,95

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
43.070,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
37.789,50

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
32.037,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
36.285,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
50.150,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
50.268,00

Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış Eğitim 

Hizmet binalarında boya ve çeşitli tadilat işleri 

yapılmıştır.

181.174,02

HARCAMA TUTARI

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz 

eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.
51.330,00

Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış D.paşa 

kampusunda çevre aydınlatmaları yapılmıştır.
155.219,31

Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış Maket ve 

Uygulama atölyesi yapımı tamamlanmıştır.
235.650,98

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2012 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

GERÇEKLEŞME

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri 1.579.912,61
Harcamalar Toplamı 1.579.912,61

REVİZE:

EKLENEN: Büyük Onarım Projesi için Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle toplam 600.000,00-TL  aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Büyük Onarım Projesine 

eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 600.000,00.-TL'dir. 



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

14.10.2013-

10.11.2013

YTÜ Elektrik-elektronik 

fak. laboratuvar 

yapılması ve konferans 

salonu ilave aydınlatma 

işi.

1 Adet …… 100% 100%

11.09.2013-

21.10.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu fen edebiyat 

fak. jeneratör panosu 

revizyonu

1 Adet …… 100% 100%

16.11.2013-

25.11.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu kogre merkezi 

doğrama takılması ve 

muhtelif tad. Yapılması

1 Adet …… 100% 100%

29.11.2013-

09.12.2013

YTÜ Kimya metalurji 

fakültesi b8-b9 çatısında 

izolasyon yapılması işi .

1 Adet …… 100% 100%

02.12.2013-

12.12.2013

YTÜ Yabancı diller 

y.okulu dersliklere pvc 

zemin kaplama 

yapılması

1 Adet …… 100% 100%

28.11.2013-

06.12.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu kapalı yüzme 

havuzu önü yol 

bağlantısı oluşturulması 

için beton dökülmesi işi

1 Adet …… 100% 100%

04.12.2013-

10.12.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu inşaat fakültesi 

e ve f blok boya işi..

1 Adet …… 100% 100%

30.09.2013-

28.11.2013

YTÜ Beşiktaş kampusu 

g blok giriş salonu 

(valide sultan kasrı 

hünkar dairesi) kalemişi 

konservasyon ve 

restorasyon projeleri 

hazırlanması.

1 Adet …… 100% 100%

02.12.2013-

12.12.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu otobus 

durakları -otağ-ı 

hümayun arası, spor 

salonu önü kaldırım 

yapılması.

1 Adet …… 100% 100%

01.12.2013-

09.12.2013

YTÜ Çukursaray yangın 

algılama ve yönlendirme 

sistemi yapım işi.

1 Adet …… 100% 100%

17.09.2013-

05.12.2013

YTÜ Beşiktaş kampusu 

sabancı kütüphanesi 

pano değişimi.

1 Adet …… 100% 100%

05.12.2013-

13.12.2013

YTÜ Davutpaşa 

kampusu çevre 

aydınlatma işi.

1 Adet …… 100% 100%

01.10.2013-

20.12.2013

Alternatif enerji 

sistemleri klubü onarım 

işi

1 Adet …… 100% 100%

13.12.2013-

28.12.2013

Kışla binası dalgıç 

pompasıve montaj işi.
1 Adet …… 100% 100%

0 0 0 0

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

TOPLAM 1.579.912,61

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
49.560,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
50.787,45

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
51.625,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
51.330,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
38.704,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
17.905,32

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
51.625,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
51.684,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
17.228,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
50.386,00

AÇIKLAMA PROJENİN 2012 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

GERÇEKLEŞME
HARCAMA TUTARI

51.451,08

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
47.613,00

D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden 

işlerin yapımı tamamlanmıştır.
40.120,00

37.760,00



(BİN TL)

FİNANSMAN 

KAYNAĞI

PROJE 

SAYISI

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 1.700

Öz Gelir 0 3.150

Hibe (0) (167)

EKLENEN Hazine Yardımı 0 803

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

Hazine Yardımı 0 2.503

Öz Gelir 0 3.150

Hibe (0) (167)

0 0

0 0

0 2.503

0 3.150

0 2.435

0 1.149

0 68

0 2.001

0 74

0 63

0 63

(0) (71)

(0) (43)

(0) (43)

:

:

:

:

:

:

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 16.836,20
06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00

Harcamalar Toplamı 3.582.954,12

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları 3.298.886,04
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 12.814,40
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 254.417,48

DÜŞÜLEN:

REVİZE:

EKLENEN:  (1) Muhtelif İşler Projesi için Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle toplam 55.000,00-TL, Müze Tefrişatı Projesinden düşülmek suretiyle 

49.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle diğer projelerden aktarılan toplam tutar 104.000,00.-TL'dir. 

 (2) Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 98.512,00.-TL'dir.  2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine 

eklenmek suretiyle Akreditif Artığından eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir. 

(3) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle 500.000,00.-TL ikinci olarak 100.000,00.- TL tutarında olmak üzere toplam 600.000,00.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme 

işlemi sonucu ödenek aktarılmıştır.Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 600.00,00.-TL'dir.  2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek 

suretiyle Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir. 

(4) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında sahip olduğumuz özgelir ödeneğinin 150.000,00.- TL tutarındaki kısmı yıl içinde serbest 

bırakılmamıştır.Bu sebeple başlangıç ödeneğine göre düşürülmüş şeklinde gösterilmiştir.

Tüm bu işlemler göz önüne alındığında 2013 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar 803.000,00.-TL'dir. Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın 

bünyesinde olan özgelirlerimizden 2013 Yılı içinde serbest bırakılmayan 150.000,00.- TL tutarındaki ödeneği toplam proje bedelinden düştüğümüzde Muhtelif İşler 

Projesinin toplam bedeli 2013 Yılı için 5.503.000,00.-TL olmaktadır. 

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe

2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
PROGRAMINA GÖRE

 REVİZE PROGRAMA GÖRE

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

0 0

BLOKE
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013H031890 Muhtelif İşler 2013-2013 1 0 5.653

0
( + )

----- 0 0 0 0 0
( - )

REVİZE

----- 0 0 803 0

2012 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

2013H031890 Muhtelif İşler 2013-2013 1 0 4.850 0 0

PROJE NO PROJE  ADI

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2011 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA



20 Adet

1 Kalem

1 Kalem

38 Adet

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Adet

6 Adet

1 Kalem

1 Adet

1 Kalem

1 Kalem

36 Adet

40 Adet

1 Kalem

1 Adet

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

11 Kalem

TOPLAM 948.661,35

MİCROSOFT LİSANS BEDELİ 93.451,28

MUHTELİF ARAÇ ONARIMI (DESTEK HİZMETLERİ) 16.836,20

EKDERS YAZILIMI 70.000,00

TRANSFORMATÖR TEST YAZILIMI (ELEKTRİK FAK.) 17.493,50

ESRİ YAZILIMI (MİMARLIK FAK.) 23.912,70

MUHTELİF KIRTASİYE ALIMI 566,40

KAĞIT ÜRÜNÜ ALIMI 1.475,00

E-İMZA YAZILIMI 49.560,00

DENEY MASASI (ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ) 51.896,40

MOTORLU GİYOTİN (DEMİR ATÖLYESİ) 31.565,00

MUHTELİF KAĞIT ALIMI 10.773,00

YAZI TAHTASI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) 48.474,40

MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) 19.128,32

MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (EĞİTİM FAKÜLTESİ) 14.328,03

MANTAR BARİYER (DAVUTPAŞA KAMPÜSÜS 4 YOL) 30.302,40

GÜVENLİK KABİNİ (BEŞİKTAŞ ARAÇ GİRİŞİ) 26.861,00

ÖLÇÜM CİHAZI (ELEKTRİK FAK.-HAKAN PAŞA PARTAL) 25.672,45

FOTOBİOREAKTÖR SETİ (İBRAHİM IŞILDAK) 28.179,58

PİYANO (ODİTORYUM) 45.000,00

ÇEKEROCAK (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ) 51.684,00

DEKANLIK MOBİLYA (FEN EDEBİYAT FAK.) 29.500,00

MOBİLYA (DAVUTPAŞA GENEL SEKRETERLİK) 11.835,87

YABANCI KİTAP (KÜTÜPHANE) 40.154,85

SCANNER (ETS PROGRAMI İÇİN) 51.566,00

ODA TEFRİŞATI (MAKİNA FAK. DEKANLIK ODASI) 29.039,80

AVİZE (MAKİNA FAK. A-510) 35.636,00

NOTEBOOK (DAİRE BŞK.-FAKÜLTE SEK.-Y.OKUL SEK.-ENS. SEK.) 45.694,32

SERVER (BİLGİ İŞLEM) 21.240,47

SERVER VE EKİPMAN (BİLGİ İŞLEM YAZILIM EKİBİ) 26.834,38

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE 

GİDERLERİ)

AÇIKLAMA

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:



1 Paket

1 Paket

20594 Adet

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

74 Adet

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Adet

1 Paket

2 Paket

1 Paket

TOPLAM 2.434.182,79

URKUND 9.369,32

YABANCI DİLDE BASILI/ONLINE DERGİ ALIMI 8.204,10

 ELSEVİER E-BOOKS 255.106,86

CRCNETBASE/ENVIRONETBASE-MECHANICALNETBASE 31.987,36

ABI COMPLETE ONLINE VERİTABANI 33.590,18

 PROQUEST DISSERTATIONS AND THESIS 42.836,59

 HINDAWI ONLINE VERİTABANI 40.033,99

TÜRKÇE BASILI DERGİ ALIMI 7.733,04

EBRARY E-BOOKS 14.205,35

PROQUEST ENGINEERING COLLECTION ONLINE VERİTABANI 18.708,20

 ESBCO INT 47.925,95

 SPRINGER LECTURE NOTES COMPUTER SERIES ONLINE VERİTABANI 29.519,08

MUSIC ONLINE VERİTABANI 8.519,68

IFS ONLINE VERİTABANI 2.072,95

ASME ONLINE VERİTABANI 15.867,32

ASCE ONLINE VERİTABANI 16.769,01

 KNOVEL 46.077,01

MATERIAL CONNEXION ONLINE VERİTABANI 4.130,00

İŞLETME İKTİSAT FİNANS DERGİSİ VERİTABANI 3.215,50

BRIDGEMAN EDUCATION ONLINE VERİTABANI 5.025,51

 ACS-AMERICAN CHEMICAL SOCIETY ONLINE VERİTABANI 21.944,76

SUMMON ONLINE VERİTABANI 40.781,04

JOURNAL CITATION REPORTS ONLINE VERİTABANI 9.710,49

CAMBRIDGE JOURNAL ONLINE 11.652,58

JSTOR ONLINE VERİTABANI 3.085,33

IOP SCIENCE ONLINE VERİTABANI 36.390,42

ASTM ONLINE VERİTABANI 20.251,72

SPRINGERLINK ONLINE VERİTABANI 54.473,32

ACM DIGITAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI 11.977,92

 PLANTA MEDICA ONLINE VERİTABANI 3.604,64

WILEY ONLINE VERİTABANI 90.652,75

ICE VIRTUAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI 19.732,83

 EV2-ENGINEERING VILLAGE2 ONLINE VERİTABANI 47.909,84

SAE DIGITAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI 15.503,55

MATHSCINET ONLINE VERİTABANI 4.454,56

 SAFARI IT & BUSINESS E-BOOKS 32.095,21

 OXFORD UNIVERSITY PRESS GROVE ART ONLINE VERİTABANI 4.310,52

YABANCI DİLDE VE TÜRKÇE BASILI KİTAP ALIMI 290.823,29

HUKUKTURK ONLINE VERİTABANI 1.380,00

 OXFORD UNİVESİTY PRESS ONLINE JOURNALS 10.205,70

NAKLİ YEKÜN 948.661,35

BSOL ONLINE VERİTABANI 39.139,87

SCIFINDER ONLINE VERİTABANI 74.544,10

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE 

GİDERLERİ)

AÇIKLAMA



8 Adet

440 Adet

20 Adet

2 Adet

20 Adet

1 Adet

1 Adet

2 Adet

300 Adet 

10 Adet

10 Adet

70 Adet

56 Adet

50 Adet

503 Adet

160 Adet

76 Adet

10 Adet

5 Adet

10 Adet

27 Adet

3 Adet

24 Adet

4 Adet

1 Adet

MİKTAR BİRİM TUTAR MİKTAR BİRİM TUTAR

1 Adet 38.500 1 Adet 84.000

1 Adet 126.500 0 Adet 0

2 Adet 165.000 1 Adet 84.000

T-15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı) Hibe

TOPLAM Hibe

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

AYNİ GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 

2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- 

TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Ayni Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.

2013 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEN 2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN

TAŞITIN CİNSİ
FİNANSMAN 

KAYNAĞI

T-2 Binek Otomobil Hibe

GENEL TOPLAM 3.582.954,12

Misafir Koltuğu 1.628,40

Toplantı Masası 5.031,52

Bilgisayar Alım 52.154,82

Yönetici Koltuğu 1.256,70

Toplantı Koltuğu 9.109,60

Misafir Koltuğu 3.693,64

Müdür Koltuğu 1.244,31

Anfi Sırası 5.343,98

Anfi Sırası 186.214,38

Bilgisayar Alım 240.961,66

Projeksiyon Cihazı Alımı 139.310,88

Bekleme Koltuğu 33.195,29

Anfi Sırası 28.178,73

Arşiv Dolabı 58.624,91

Monoblok Sandalye 27.700,50

Müdür Koltuğu 3.939,78

Misafir Koltuğu 3.632,04

Makam Masası Takımı 1.957,62

Tekli Bekleme Koltuğu 461,70

İkili Bekleme Koltuğu 1.452,82

Dolap 7.609,82

Masa Takımı 3.127,26

Masa 6.402,21

NAKLİ YEKÜN 2.434.182,79

Misafir Koltuğu 2.905,63

Anfi Sırası 323.633,13

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE 

GİDERLERİ)
AÇIKLAMA



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 800 0 0 0 400

Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0 0 0 0 49

( - ) Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

Hazine Yardımı 0 800 0 0 0 351

Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 351

0 0

0 350

0 0

0 1

0 0

0 88

0 100

0 100

:

:

:

:

:

:

06.1 Mamul Mal Alımları 350.113,42

Harcamalar Toplamı 350.113,42

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN: 

DÜŞÜLEN: Muhtelif İşler Projesine aktarılmak suretiyle Müze Tefrişatı Projesinden düşülen tutar toplam 49.000,00.-TL'dir.  2013 Yılı içinde Müze Tefrişatı 

Projesinden düşülen miktar toplam 49.000,00.-TL'dir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2012H040230 Müze Tefrişatı 2012-2013 1

BLOKE

2012H040230 Müze Tefrişatı 2012-2013 1

REVİZE

----- 0

----- 0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI

FİNANSMAN 

KAYNAĞI 

(ÖZEL BÜTÇE)

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ



1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

3 Adet

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

1 Kalem

21

14.805,65

MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI) 2.832,00

MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI) 12.744,00

PERDE, RUSTİK, KANCA (REKTÖR DANIŞMANI) 8.442,12

TABLO (KAMPÜSLER) 15.694,00

DOLAP, SEHPA (REKTÖR DANIŞMANI) 10.443,00

SERVİS MASASI (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) 4.460,40

MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ) 14.426,00

44.556,80

PERDE, RUSTİK TK., RENSO, STOR (BEYAZ KÖŞK)

TOPLAM 350.133,42

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: 

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

AÇIKLAMA

HALI, PERDE, YATAK ÖRTÜSÜ (KONGRE MERKEZİ) 8.424,00

MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ)

ŞÖVALE, PANO, RESİM, KORDON, MOBİLYA (BEYAZ KÖŞK) 16.767,80

BOYA MALZEMESİ (RESTORASYON) 19.976,81

9.490,74

MOBİLYA (BEŞKTAŞ KAMPÜSÜ A-510) 34.810,00

MASA, SANDALYE, MOBİLYA (BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ A-510) 43.660,00

KOLTUK, SEDİR SEHPA, ASPİRATÖR MOBİLYA (BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ A-510) 27.405,50

RADYATÖR KAJI, KASPO VE MOBİLYA (REKTÖRLÜK VE BEYAZ KÖŞK) 28.556,00

PERDE, RADYATÖR KAJI, ELBİSE DOLABI,AYNA, MOBİLYA (YÖNETİM REKTÖR YRD.) 14.236,50

KOLTUK, SEHPA, AYNA, MASA, DOLAP (REKTÖRLÜK)                                                                        18.402,10

ALTIN VARAK (RESTORASYON)

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK 



(BİN TL)

PROJE 

SAYISI

TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

Hazine Yardımı 0 11.900 0 11.150 0 750

Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0 0 655 0 655

( - ) Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

Hazine Yardımı 0 11.900 0 10.495 0 95

Öz Gelir 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 95

0 0

0 80

0 0

0 15

0 0

0 11

0 84

0 84

:

:

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: 

DÜŞÜLEN: Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden toplam 600.000,00-TL Büyük Onarım Projesi için aktarılırken, Muhtelif İşler Projesi için ise 55.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 

Yılı içinde Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle aktarılan toplam tutar 655.000,00.-TL'dir. 

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri 79.809,71
Harcamalar Toplamı 79.809,71

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN: 

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

Hazine Yardımı

Öz Gelir

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Hazine Yardımı

Öz Gelir

2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Hazine Yardımı

Öz Gelir

1997H050240
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri
1997-2013 1

BLOKE

1997H050240
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri
1997-2013 1

REVİZE

----- 0

----- 0

2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

PROJE NO PROJE  ADI

FİNANSMAN 

KAYNAĞI 

(ÖZEL BÜTÇE)

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

PROJE TUTARI

2012 SONU 

TAHMİNİ 

HARCAMA

2013 YATIRIM 

ÖDENEĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



HEDFLN. 

MİKTAR

GERÇKL

. 

MİKTAR

05.12.2012-

19.02.2013

YTÜ Davutpaşa 

Kampüsü Spor Salonu 

arkası halı saha yapım 

işi.

1 Adet 60% 40% 100%

0 0 0 0

HAZIRLAYAN

Gökçe Z. DURMAZ

Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin 

kısa sürede karşılanması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden 

düzenlenmesi.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin 

yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

TOPLAM 79.809,71

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: 

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum 

tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje 

uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

4. Öneriler :

HARCAMA TUTARI

Halı saha yapımına 2012 yılında başlanmış 

2013 yılında ise yapımı tamamlanarak hizmete 

açılmıştır.

79.809,71

BAŞLAMA 

VE BİTİŞ 

TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2013 YILI YATIRIMLARINDA

(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin 

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması 

Programlanan Ancak Tamamlanamayan 

İşlerin Tamamlanamama Nedenleri 

Hakkında)

TOPLAM 

BÜYÜKLÜĞ

Ü

MEVCUT 

FİZİKİ 

DURUMU 

(2013 

ÖNCESİ)

FİZİKİ 

GERÇEKLEŞME



























EKLENEN:


